




Fasering weeknummers '26 - '27	
Fase 1	40 - 43
Fase 2	42 - 45
Fase 3	44 - 47
Fase 4	46 - 49
Fase 5	49 - 51
Fase 6	1 - 4
Fase 7	4 - 5
Fase 8	5 - 8
Fase 9	9 - 12
Fase 10	11 - 14
Fase 11	14 - 15

EXTRA INFO:			
-			
REV.	DATUM	OMSCHRIJVING	GETEKEND
1.	06-07-2026	Aanpassing fasering	NV
2.	10-07-2026	Aanpassing fasering n.a.v. levering putten	NV
3.	21-07-2026	Planning is naar achtergeschoven	NV
4.	22-07-2026	Aanpassing n.a.v. kerstvakantie	NV
opdrachtgever:		Gemeente Zwijndrecht	werknr: 2026043
project:		2026043	formaat: A0
Grondzeiler e.o., Heerjansdam			schaal: NVT
onderwerp:		Rioolreconstructie Heerjansdam	tek.nr.: 001
Faseringsplan			
kroes		Wetgeef 42b, 3155 DG Heerjansdam	tekenaar: NVT
Inventief in gww & beton		010-952088	construeer: -
		info@kroes.nl	revisie: 3
		www.kroes.nl	datum: 24-06-2026
			opdrachtgever: -
			status: Concept