




Fasering weeknummers '26 - '27	
Fase 1	40 - 43
Fase 2	42 - 45
Fase 3	44 - 47
Fase 4	46 - 49
Fase 5	49 - 51
Fase 6	1 - 4
Fase 7	4 - 5
Fase 8	5 - 8
Fase 9	9 - 12
Fase 10	11 - 14
Fase 11	14 - 15

EXTRA INFO:
-

REV.	DATUM	OMSCHRIJVING	GETEKEND
1.	06-07-2026	Aanpassing fasering	■
2.	10-07-2026	Aanpassing fasering n.a.v. levering putten	■
3.	21-07-2026	Planning is naar achtergeschoven	■
4.	22-07-2026	Aanpassing n.a.v. kerstvakantie	■

opdrachtgever:	Gemeente Zwijndrecht	werknr:	2026043
project:	2026043	formaat:	A0
	Grondzeiler e.o., Heerjansdam	schaal:	NVT
onderwerp:	Rioolreconstructie Heerjansdam	tek.nr.:	001
	Faseringsplan	tekenaar:	■
		constructeur:	-
		opdrachtgever:	-
		revisie:	3
		datum:	24-06-2026
		status:	Concept



Wetgeving 42b, 3155 DG Huisdord

Hydrobouw

www.kroes.nl

tekenaar

constructeur

opdrachtgever