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Terugblik op de eerste vier maanden 

 

Belangrijkste cijfers en ontwikkelingen  

Om ons werk voor uw provincie goed uit te voeren, sprak OZHZ een budget met u af van  

€ 10.177.658,- voor de uitvoering van de wettelijke taken, de vaste bijdragen en het materieel budget. 

Dit bedrag is inclusief de verdeelde reserve (zie toelichting restant in het volgende hoofdstuk) en 

exclusief de onverdeelde reserve en additionele budgetten.  

 

Op dit moment is hiervan € 3.084.925,- besteed, dat is 30,3%. De norm voor deze periode is 33,3% 

realisatie van het geraamde jaarbudget. Dit betekent dat de totale bestedingen achter op schema 

liggen. Op uitgesplitst niveau te zien dat de ureninzet achterloopt op milieuvergunningen, milieutoezicht, 

bodemtoezicht, advies en juridische inzet. De vaste bijdrage en het materieel budget lopen wat voor op 

de verwachte bestedingen met 35,5%.  

 

Bij milieuvergunningen is de achterstand te verklaren door het effect van de Omgevingswet. Met het 

wegvallen van de bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zien we een afname in het aantal 

aanvragen voor de activiteit milieu en bouw. Het uitgevoerde milieutoezicht loopt volgens planning. Hier 

waren tot op heden minder uren voor nodig dan verwacht in de eerste 4 maanden van dit jaar. Wel zien 

we een toename van het aantal vuurwerkevenementen. Hiervoor verwachten we meer budget nodig te 

hebben dan geraamd. Bij het bodemtoezicht lijkt het aantal controles waarvoor overgangsrecht geldt af 

te nemen. Voor advies verwachten we een inhaalslag gezien de uitdagingen die de Omgevingswet onze 

adviseurs geeft. Zij zijn steeds zich vaker betrokken bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke 

ordening. De juridische inzet lag vooral op het groene taakveld. Voor het grijze taakveld zijn de eerste 

maanden van dit jaar minder juridische procedures dan andere jaren. De verdere toelichting van de 

realisaties zijn te vinden in de volgende hoofdstukken.  

 

Met de additionele budgetten komt het totale budget uit op € 11.328.564,-. Over het totaal is de 

besteding 28,9%, omdat de besteding op de additionele budgetten lager ligt dan het werkplan. Vooral 

op het werkplan Spoed en Nazorg blijven de bestedingen achter. De helft van het budget is 

gereserveerd voor kosten derden, de facturen komen gaandeweg het jaar binnen. 

 

Op de volgende pagina van deze rapportage is de tabel met de belangrijkste financiële cijfers te vinden. 

In het Format Getallen (zie separate bijlage) zijn zowel de financiële voortgang als de output over de 

eerste vier maanden opgenomen.  

  

Ons werk, voor u 

Ook buiten de rapportages om kunt u op de hoogte blijven van 

de werkzaamheden van OZHZ voor de provincie Zuid-Holland.  

 

Op deze  pagina leest u hier alles over. 

https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2025/
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De cijfers in een overzicht 

 

 

  

Seizoenspatroon 33,3%

Productgroepen
 A. 

Structureel
 B. Variabel

 C. 

Aanvullend 

meerjarig

D. 

Aanvullend 

incidenteel

Totaal Realisatie t/m april Voortgang

Milieu en bouw: Vergunningen 

Milieu-inrichtingen OR01, OR02, OR03, OR04, OR05, OR06 en OT15 538.458€      -€                -€               -€               538.458€            133.091€                                24,7%
Milieu-activiteiten OR09, OR10, OR11, OR12 69.838€        -€                -€               -€               69.838€              17.909€                                  25,6%
Bouw en gebruik R27, R28, R29, R30, R31 58.592€        -€                -€               -€               58.592€              28.559€                                  48,7%
Diversen OR40, OR41, OR42 33.513€        -€                -€               -€               33.513€              7.186€                                     21,4%
Subtotaal  €   700.401  €            -    €           -    €           -    €       700.401  €                       186.745 26,7%

Milieu en bouw: Toezicht, Natuur en Handhaving

Milieu inrichtingen OT01, OT02, OT03, OT06 en OT07 1.103.570€  74.067€         -€               -€               1.177.637€        228.238€                                19,4%
Milieu activiteiten OT04 en OT05 57.692€        -€                -€               -€               57.692€              36.859€                                  63,9%
Bouw en gebruik OT13 en OT14 28.115€        -€                -€               -€               28.115€              12.230€                                  43,5%
Natuur OT18, toezicht groen 3.103.446€  -€                84.457€        100.652€      3.288.556€        1.081.005€                            32,9%
Milieu diversen OT17 en OT19 53.081€        -€                -€               -€               53.081€              11.302€                                  21,3%
Handhaving OH01, OH02, OH03, OH04, OH05 269.904€      -€                -€               -€               269.904€            71.412€                                  26,5%
Subtotaal 4.615.808€  74.067€         84.457€        100.652€      4.874.985€        1.441.046€                            29,6%

Bodem

Vergunningen OR13, O14, OR15, OR39, OT08 186.951€      39.361€         -€               -€               226.312€            81.140€                                  35,9%
Toezicht OT09, OT10 123.706€      101.214€       -€               -€               224.920€            60.616€                                  26,9%
Uitv. Bodemsanering OD03 90.076€        78.614€         -€               -€               168.690€            33.682€                                  20,0%
Diversen D11a 78.722€         -€               -€               78.722€              13.973€                                  17,8%
Subtotaal 400.733€      297.911€       -€               -€               698.644€            189.411€                                27,1%

Grondwaterkwaliteitstaken

Subtotaal -€               42.317€         -€               -€               42.317€              14.974€                                  35,4%

Ondersteunende en overige taken 

Advies A01, OA03, OA04, OA06 537.109€      59.952€         11.246€        22.400€        630.707€            168.864€                                26,8%
Juridisch OJ01, OJ02, J03 111.560€      -€                -€               -€               111.560€            22.031€                                  19,7%
Meting en monitoring OD04, O05, D19, D23 111.448€      -€                -€               -€               111.448€            20.288€                                  18,2%
Communicatie D09, OD10, D11, D12, D14 284.636€      -€                -€               -€               284.636€            74.955€                                  26,3%
Subtotaal 1.044.753€  59.952€         11.246€        22.400€        1.138.351€        286.138€                                25,1%

Totaal 6.761.695€  474.247€       95.703€        123.052€      7.454.698€        2.118.313€                            28,4%

Vaste bijdrage en materieel budget

Inwonerbijdrage 746.172€      -€                -€               -€               746.172€            248.475€                                33,3%
Algemeen generieke taken 747.971€      -€                -€               -€               747.971€            288.163€                                38,5%
Planning en coördinatie vergunningen 101.505€      -€                -€               -€               101.505€            48.669€                                  47,9%
Strafrecht 59.604€        -€                -€               -€               59.604€              -€                                         0,0%
Planning en coördinatie expertise 46.558€        -€                -€               -€               46.558€              19.835€                                  42,6%
Programmabijdrage 503.933€      -€                -€               -€               503.933€            179.050€                                35,5%
Materieel budget 517.217€      -€                -€               -€               517.217€            182.420€                                35,3%
Subtotaal 2.722.960€  -€                -€               -€               2.722.960€        966.612€                                35,5%

Totaal 9.484.656€  474.247€       95.703€        123.052€      10.177.658€      3.084.925€                            30,3%

Onverdeelde restanten

C001 -€               -€               312.928€      312.928€            -€                                         0,0%
Subtotaal -€               -€                -€               312.928€      312.928€            -€                                         0,0%

Additionele budgetten

Advisering Wabo Briks -€               71.180€         -€               -€               71.180€              14.275€                                  20,1%
Werkplan Spoed en Nazorg -€               668.157€       -€               -€               668.157€            131.872€                                19,7%
ZZS -€               24.574€         -€               -€               24.574€              14.817€                                  60,3%
VRP -€               -€                -€               33.738€        33.738€              3.132€                                     9,3%
E-PRTR coördinatie 6.029€           -€                -€               -€               6.029€                1.631€                                     27,0%
Programmatische aanpak Gezonde en veilige circulaire economie -€               -€                -€               34.300€        34.300€              22.127€                                  64,5%
Subtotaal 6.029€           763.911€       -€               68.038€        837.978€            187.853€                                22,4%

Totaal 9.490.685€  1.238.158€   95.703€        504.018€      11.328.564€      3.272.778€                            28,9%

Budgetbehoefte 2025



 

 

 

Dit deden wij voor de provincie  | Voortgangsrapportage 1 | Provincie Zuid-Holland | 2025 5 

   

Toelichting restant 2024 

In totaal bedroeg het restant van 2025 € 310.604. Daarnaast had OZHZ nog het restant 2024 in reserve, à       

€ 177.120. Daarmee komt het totale restant over 2025 uit op € 487.724. In overleg met de provincie zijn de 

hieronder genoemde bestemmingen gevonden. Door het toekennen van de bestemmingen staat er momenteel 

nog € 312.928 in de reserve. 

 

Taak Budget 

Inzet werkplan 2025 grondwaterkwaliteitstaken € 74.144 

Toezicht groen € 100.652 

Totaal € 174.796 
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Ontwikkelingen 
Hieronder vindt u een beschrijving van de ontwikkelingen en trends die wij voor 2026 en verder 

(mogelijk) zien ontstaan. Sommige ontwikkelingen zijn (nog) niet structureel, maar wel van belang om te 

vermelden.  

 

Toezicht milieu 

In 2025 zien we een toename van het aantal vuurwerkevenementen. Alleen in april 2025 ontvingen we 4 

vuurwerkmeldingen en 3 ontbrandingstoestemmingen. Inclusief de al ingediende meldingen en toestemmingen 

zijn dit er al meer dan in 2024. Vanwege het verbod op de reguliere verkoop en het gebruik van 

consumentenvuurwerk in 2026, verwachten wij een grote toename van het aantal vuurwerkevenementen vanaf 

1 januari 2026. Met als gevolg een toename van het aantal aanvragen en meer inzet vanuit toezicht in het veld. 

 

Advies 

OZHZ streeft naar verdere professionalisering van de rol van omgevingsadviseur, zoals aanbevolen in het 

Interbestuurlijk Programma (IBP). Dit is ook nodig gezien de uitdagingen van de Omgevingswet. We zien nu al 

een verschuiving in de rol. Zo zijn onze collega’s steeds vaker betrokken bij vraagstukken op gebied van 

ruimtelijke ordening. Zij geven advies bij RO-projecten (bijvoorbeeld Schilwest en het Maasterras) en zijn 

betrokken bij omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingstafels bij opdrachtgevers. 

In de kern zet OZHZ in op het verbeteren van adviesvaardigheden, het ondersteunen van gemeenten bij 

complexe taken en het stimuleren van een proactieve houding. Door deze ontwikkeling kan OZHZ bijdragen 

aan een betere beleidsvorming, efficiëntere uitvoering van milieu- en ruimtelijk beleid en een 

toekomstbestendige leefomgeving in Zuid-Holland. 

 

Toezicht Natuur 

• Op het gebied van soortenbescherming zal de werkwijze van het aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (voorheeft ontheffing soortenbescherming) 

voor een los project steeds meer gaan verschuiven naar andere werkwijzen. Zo komen er meer 

soortenmanagementplannen (SMP’s) en wordt momenteel gewerkt aan een provinciale vrijstelling die 

medio 2026 wordt verwacht. Ook is eDNA in opkomst als onderzoeksmethode. Deze ontwikkelingen 

kunnen een verschuiving van werkzaamheden van ODH naar OZHZ betekenen.   

• Op het gebied van stikstof blijven we de ontwikkelingen volgen en zijn we afhankelijk van voorstellen 

van het kabinet en gerechtelijke uitspraken bij het uitvoeren van deze taak.  

• Voor het toezicht in Natura 2000-gebieden is door OZHZ in afstemming met PZH een methodiek 

opgesteld. Indien deze methodiek volledig gevolgd wordt, zal voor 2026 nog 1533 uur extra inzet 

noodzakelijk zijn. 

• In 2021 is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd voor de groene taken. Hieruit 

kwam naar voren dat voor bepaalde taken geweldsmiddelen nodig zijn om het werk veilig uit te 

voeren. Voor de taken jacht, beheer, schadebestrijding en stroperij betekende dit dat de boa naast 

pepperspray, handboeien en een wapenstok ook een vuurwapen zou gaan dragen. Momenteel is één 

boa in het bezit van een vuurwapen, maar is dit vuurwapen bij twee andere boa’s geweigerd. Voor 

deze twee boa’s lopen momenteel een gerechtelijke procedure tegen Justis. Bij de boa die momenteel 

wel in het bezit van een vuurwapen is, bestaat de kans dat deze ingeleverd moet worden bij de 

verlenging van de boa-akte in 2026. Voor het borgen van een veilige uitvoering van de taken jacht, 
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beheer, schadebestrijding en stroperij zijn we afhankelijk van de zaken die momenteel lopen. De 

uitkomst hiervan kan invloed hebben voor de uitvoering van deze taken vanaf 2026. 
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Verantwoording per taakveld 
Voor u als provincie zijn onder meer veiligheid en luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid belangrijk. Wat 

hebben wij voor u gedaan op deze punten? Een paar opvallende ontwikkelingen van de afgelopen 

periode lichten wij uit.  

Vergunningverlening

We zien het effect van de Omgevingswet terug in de cijfers. Met het wegvallen van de bedrijven in de 

voedingsmiddelenindustrie, zien we een afname in het aantal aanvragen voor de activiteit milieu en 

bouw.  

 

Voor milieuvergunningen zien we dat de aantallen iets achterblijven op de geraamde aantallen en de 

bestedingen loopt iets achter. Dit heeft te maken met het feit dat de actualisatietoetsen in Q1 en Q2 

worden uitgevoerd. Daarnaast is er in Q1 een begin gemaakt met de actualisaties die voor 2025 op de 

planning staan. 

 

De afhandeling van de vuurwerk meldingen en ontbrandingstoestemmingen loopt achter op de raming. 

Ook de besteding loopt iets achter. We verwachten dat de aantallen en de besteding in de komende 

periode meer in lijn zullen komen met de verwachting. We zien namelijk een toename in het aantal 

aanvragen en meldingen.  

 

Op totaalniveau blijft het werkveld vergunningverlening achter op de verwachting voor deze periode van 

het jaar.  

  

Overzicht van productieaantallen  

 

 

 

 

 

 

 Product PDC OD 

 

Verwachte aantal 

producten 2025 

Gerealiseerde 

producten 2025 

Omgevingsvergunningen en -meldingen van 

inrichtingen  

R01, R02, R03, R04, A03 

+A06 en T15 

53 16 

Ontbrandingstoestemmingen en meldingen 

Vuurwerkbesluit 

R10 en R11 14 2 

Omgevingsvergunningen en –meldingen bouw R27(incl. regie), R28, R29, 

R30, R31 (ex. R01.a)   

6 9 

 

Overige besluiten R40, R41(WOB) en R42 6 1  

Totaal  74 22 
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Vaste contactpersonen voor bedrijven in de provincie 

Een aantal provinciale bedrijven sprak de wens uit om één vaste contactpersoon te 

hebben bij OZHZ. Lees hier hoe OZHZ dit heeft aangepakt.  
 

 

 

 

 

 

Put van Cromstrijen 

De Put van Cromstrijen is een baggerdepot in het Hollands Diep in beheer van Rijkswaterstaat. 

In 2024 onderzochten we, met hulp van de DCMR, of het mogelijk is om de vergunning te actualiseren. 

Dit blijkt in de praktijk niet wenselijk, omdat de benodigde informatie en het toetsingskader niet meer 

overeenkomen met wat er voor de huidige vergunning is aangevraagd. 

We gingen daarom opnieuw in gesprek met Rijkswaterstaat. Dit doen we om te onderzoeken of een 

aanvraag om vergunning toch mogelijk is. Met Rijkswaterstaat spraken we af dat zij een aantal punten 

uitzoeken en wij ook. De komende maanden gaan we hier verder mee aan de slag. 

 

Olivet, Kerkeplaat 1 te Dordrecht 

In december 2023 ontvingen we een aanvraag voor een veranderingsvergunning van Olivet te 

Dordrecht. Het betreft een aanvraag voor zowel de activiteit bouwen als milieu, voor onder andere het 

verhogen van de verwerkings- en opslagcapaciteit. Voorafgaand aan de aanvraag is door ons een 

m.e.r. -aanmeldnotitie beoordeeld. Het besluit hierop is vervolgens ook bij de aanvraag gevoegd.  

Onder andere de aspecten afval, bodem, duurzaamheid, ecologie, lucht, geluid en externe veiligheid 

waren van belang voor deze aanvraag. Hiervoor zijn interne adviesverzoeken uitgezet naar de 

adviseurs. Vanaf 18 december 2024 tot en met 29 januari 2025 lag de ontwerpbeschikking ter inzage. 

De aanvrager heeft hier gebruik van gemaakt. Het ging hierbij om enkele inhoudelijke opmerkingen. 

Deze zijn bekeken en waar nodig aangepast. De vergunning is verleend. 

 

 

 

 

 

Waterschap Hollandsche Delta 

In 2024 ontvingen we een aanvraag van het Waterschap Hollandse Delta voor het tijdelijk plaatsen van 

een waterstoftank op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Baanhoekweg 38 te 

Dordrecht. Het bedrijf De Kuiper Infrabouw verzorgt de werkzaamheden aan het leidingwerk in de 

bodem van het terrein. Om te zorgen voor minder luchtemissies werken zij met een graafmachine die 

werkt op waterstof. Om deze graafmachine te tanken is wel een opslagtank en tankmogelijkheid nodig 

op het terrein. Deze activiteit is vergunningplichtig op grond van het Bal. Omdat het terrein binnen het 

gezoneerd industrieterrein 'De Staart' ligt, was een akoestisch onderzoek nodig. Deze is uiteindelijk 

geleverd en beoordeeld. De vergunning is op 14 april 2025 verleend voor maximaal een jaar. Afronding 

van het project staat gepland in september 2025. 

 
  

https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2022/
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Digi-V®  

Inmiddels is de Single Sign-On (SSO) gerealiseerd. Voor 2025 staan er een aantal actualisaties op de 

planning. Deze worden direct ambtelijk gereviseerd en verwerkt in Digi-V. Het jaar 2025 staat ook in het 

teken om meer collega’s op te leiden om Digi-V te gebruiken. 

 

Bouwvergunningen   

In de eerste vier maanden van 2025 is er één aanvraag voor de BRIKS ingediend. Daarnaast zijn er 2 

sloopmeldingen ingediend met twee bijbehorende informatieplichten en één informatieplicht brandveilig 

gebruik. Het betreft de volgende inrichtingen: 

• Dura Vermeer; 

• FN-Steel; 

• Waterschap Hollandse Delta - AWZI Zwijndrecht. 

Zoals eerder aangegeven zien we hier ook een sterke terugloop in het aantal aanvragen en meldingen. 

 

Toepassing Bibob 

Op basis van de Nota VTH 2024-2027 GS en de beleidsregel Wet Bibob provincie Zuid-Holland, 

onderzoeken we als dienst de integriteit van de relaties waaraan wij vergunningen verlenen.  

Gezien het ingrijpende karakter van deze bevoegdheden rapporteren we hierover zonder de 

bedrijfsnaam te noemen. 

In de eerste 4 maanden van dit kalender jaar is één vergunning verleend waarvoor een Bibob-

onderzoek heeft plaats gevonden. Verder is er een aanvraag in behandeling waarbij de definitieve 

besluitvorming afhankelijk is van de uitkomsten van het Bibob-onderzoek. 
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Toezicht Milieu 

OZHZ voert namens de provincie het grijze toezicht uit op de provinciale bedrijven. De uitvoering van 

het periodieke toezicht verloopt volgens onze planning. De besteding van het budget loopt echter wat 

achter met 19,4%. De verwachting is dat dit nog bijtrekt aangezien onze inspecteurs later dit jaar de 

grotere bedrijven controleren. Ook zien we dat het aantal klachten en meldingen van inwoners relatief 

laag is.   

Bij tien van de 31 bedrijven is een initiële controle uitgevoerd. Bij vier bedrijven waren er 

tekortkomingen. Dit leidde tot hercontroles bij APH, Grondbank IJsselmonde (voorheen Schotgroep), 

HVC milieustraat en Remondis. We zien net als voorgaande jaren dat enkele complexe dossiers veel 

tijd vergen, zoals stortplaats Crayestein-West en FNsteel. 

 

Handhaving 

Bij drie bedrijven is een handhavingstraject gestart. Bij Jansen Recycling Group B.V. is naar aanleiding 

van een administratieve controle, in samenwerking met de AT-pool, een handhavingstraject gestart. Bij 

dit bedrijf stelden we vast dat sprake is van een grote hoeveelheid technische afgekeurde meldingen in 

het registratiesysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Ook werd informatie van 

begeleidingsbrieven in veel gevallen niet overgenomen in dit registratiesysteem.  

Bij HVC Slibverbrandingsinstallatie (HVC SVI) en RWZI Schelluinen startten we handhavingstrajecten 

voor het niet tijdig certificeren van bovengrondse tanks met vloeibare gevaarlijke stoffen. 

 

Naleving 

De gemiddelde naleving naar aanleiding van de initiële controles is 40%. De naleving ligt hiermee ruim 

onder de norm. De norm is 60%. Overtredingen zien vooral toe op het niet naleven van terugkerende 

verplichtingen en het tijdig keuren of certificeren van installaties. 

 

Klachten, meldingen en voorvallen 

Het aantal klachten en meldingen van inwoners blijft in 2025 relatief laag. Het aantal klachten over APH van 

diverse soorten overlast zoals geur neemt af. Positief om te benoemen is dat OZHZ geen enkele melding 

ontving over geluid -en lichthinder door de slagschaduw van Windpark Spui. Er zijn 'slechts' tien klachten 

binnengekomen die betrekking hebben op Seveso bedrijven zoals Chemours, Sime Darby Unimills en 

Brenntag. Inwoners lijken inmiddels op de hoogte dat deze klachten bij DCMR moeten worden ingediend. 

 

Het aantal ongewone voorvallen en bedrijfseigen meldingen blijft in 2025 relatief laag. Het aantal meldingen 

van de Afvalenergiecentrale Dordrecht van HVC (HVC AECD) over op- en afstoken van de installatie en 

afwijkende emissies door lachgasproblematiek is relatief laag. 

 

Rapportages 

Het beoordelen van verplichte rapportages loopt volgens onze planning. Van zestien bedrijven 

ontvingen we in maart en april het E-PRTR milieuverslag. Van één bedrijf ontvingen we geen 

milieuverslag. OZHZ zette handhaving in. De milieujaarverslagen moeten vóór 1 september zijn 

beoordeeld. Aansluitend voeren we de periodieke controle uit. Hierdoor verwachten we dat de 

voortgang van de periodieke controles stabiel blijft.  
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Daarnaast ontvingen én beoordeelden we diverse rapportage zoals periodieke metingen van 

emissierelevante bedrijven HVC AECD en HVC SVI. 

 

Grondwaterbeschermingsgebieden (ZHOV) 

Een inventarisatie van alle bedrijven die in de grondwaterbeschermingsgebieden liggen, is uitgevoerd. De 

controles bij bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden (T17) zijn vanaf 1 mei 2025 van start gegaan. 

Vanuit bodem voerden we 2 controles op gestuurde boringen en graafwerkzaamheden uit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van productieaantallen  

 

 

Indirecte lozingen 

De provincie Zuid-Holland gaf opdracht aan de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten voor het uitvoeren 

van een actualisatie van indirecte lozingen van de door GS afgegeven milieuvergunningen. Dit om te 

kunnen voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). OZHZ voert toezicht uit op de 

verstrekte vergunningen, waaronder indirecte lozingen. In januari tot april 2025 is een aantal 

locatiebezoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de lozingssituatie ter plaatse. 

 

Toezicht en handhaving 

Bij tankcleaners Boasso, Wemmers en Den Ouden, afvalbedrijf KoreNet en verzinkerij Coatinc is een 

eerste ronde watermonsters uitgevoerd. Uit de eerste resultaten stelden we vast dat in een aantal 

gevallen de vergunning is overtreden. Bij Coatinc is een zinkwaarde van 83 mg per liter aangetroffen, 

vergund is 3 mg per liter. OZHZ zette handhaving in. Daarnaast troffen we bij verschillende bedrijven 

stoffen aan die op de KRW-prioriteitenlijst staan, zoals PFAS. Bij Boasso is in lage waarde een 

vervanger van PFOS aangetroffen.  

 

 

FNsteel 

FNsteel stelt elk kalenderjaar een monitoringsprogramma vast voor het monitoren van de emissies naar 

de lucht. In 2024 zijn periodieke emissiemetingen uitgevoerd naar de uitstoot van de knuppeloven, de 

gloeiovens en de droogovens. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat op verschillende punten niet 

wordt voldaan aan de revisievergunning. Uit het emissieonderzoek is vastgesteld dat de uitstoot van 

NOx van de knuppeloven en chloride van de scrubbers in de beitserij niet voldoet aan de vergunning. 

Daarnaast is vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de aanbeveling NEN-EN 15259, omdat de 

meetvlakbeoordeling van de scrubbers in de beitserij niet voldoet en een bordes ter hoogte van de 

schoorsteen van de knuppeloven ontbreekt. OZHZ zet handhaving in. 

 Product cf. PDC OD Raming 2025 Gerealiseerd 2025 

Milieu inrichtingen  T01, T02, T06, T07 310 53 

Milieu activiteiten  T04, T05 45 24 

Gebruik  T13, T14 4 0 

ZHOV  T17 40 2 

Handhaving H01, H02, H03, H04, H05 10 4 

 Totaal  409 77 
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Crayestein-West 

Het beheer van stortplaats Crayestein-West is door fouten in de aanlegfase van deze stortplaats niet op 

orde. Hierdoor ontsnapt PFOA-houdend water naar de bodem. Uit berekeningen blijkt dat deze PFOA 

over 1800 jaar terecht komt in het eerste watervoerend pakket. Van daaruit kan het in de 

drinkwaterproductie terecht komen. Volledig herstel van het beheer is niet mogelijk zonder de stortplaats 

volledig af te graven. Afgraven is praktisch niet uitvoerbaar, omdat er asbest aanwezig is in de 

stortplaats. Uit modelberekeningen blijkt dat de lozing op de bodem op dit moment ongeveer 0,14 kg per 

jaar bedraagt. 

  

Om de bodemverontreiniging te beperken wordt water onttrokken en gezuiverd waarna het geloosd 

wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Hollandse Delta. Het actief koolfilter in de 

zuiveringsinstallatie reinigt het onttrokken water niet volledig, en de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

verwijdert geen PFOA. Daarom is er een lozing van PFOA op de Merwede van 0,6 kg/jaar. Het 

oppervlaktewater van de Merwede wordt onder andere gebruikt voor de drinkwaterwinning van de 

dorpen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

  

Vergunninghouder HVC liet door Arcadis onderzoeken hoe de lozing van PFOA op de bodem en in het 

water verminderd kan worden. HVC zet in op het volledig stoppen met het onttrekken van water. Idee is 

om te starten met een proefneming en de gevolgen intensief te monitoren. De lozing op de Merwede 

verdwijnt hierdoor. De lozing op de bodem verdubbelt naar verwachting, blijkt uit het onderzoek van 

Arcadis. 

 

OZHZ gaat niet akkoord met het starten van de 'stopproef'. OZHZ zet in op het ongewijzigd voortzetten 

van de onttrekking en het actualiseren van de variantenstudie met nieuwe inzichten. Het beperken van 

de grondwateronttrekking kan daarbij als extra variant meegenomen worden. Het plaatsen van een 

damwand blijft nadrukkelijk in beeld vanwege het gunstige effect voor zowel de bodem als de lozing op 

het oppervlaktewater. OZHZ voert hierover overleg met waterschap Hollandse Delta. Zij gaven aan de 

lozingseisen komende tijd te herijken (lees: verscherpen). Het behalen van een hoger 

zuiveringsrendement wordt daarmee noodzakelijk. OZHZ adviseert Gedeputeerde Staten over de 

voorkeursvariant. 

 

AT-pool  

In 2025 zijn we binnen de Zuid-Hollandse AT-pool aan de slag gegaan met het werkplan. De 

onderwerpen tankcleaners, milieustraten en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) pakken we projectmatig 

op in verschillende projectgroepen. Het project tankcleaners zit nog in de voorbereidende fase, waarin 

de verschillende vergunningen en afvalstromen worden geanalyseerd (Quickscans) om een beeld te 

krijgen van de tankcleaners in Zuid-Holland. Binnen het project milieustraten vragen we bij verschillende 

milieustraten de afvaladministratie op en analyseren we deze. Het doel van dit project is het uitvoeren 

van doelgerichte controles bij milieustraten op het inzamelen van bedrijfsafval, e-waste in het bijzonder, 

en de juistheid van de eigen afvalregistratie. Ook doen we onderzoek of het actuele verwerkingsbeleid 

(AV-beleid), de acceptatievoorwaarden (AO/IC) en informatie voor burgers en bedrijven op de 

gemeentelijke website in overeenstemming zijn met elkaar. Binnen het project TAG controleren we door 

administratieve en fysieke controles of het principe van ‘teer erin = teer uit’ opgaat bij de 

tussenopslagen in de provincie en of de aard van het afval strookt met de verdere verwerking.   
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Toezicht Natuur en water 

Samen met andere overheden, natuurorganisaties, inwoners en ondernemers beschermt OZHZ de 

natuur in onze provincie. We richten ons op Natura 2000 gebieden, soortenbescherming, 

houtopstanden, stikstofuitstoot, en jacht, beheer en schadebestrijding.  

 

In de 1ste 4 maanden van het jaar rondden we 27% van de geplande controles af en 62% van het aantal 

verwachte controles na klachten of meldingen. Dit laatste hoge percentage kan verklaard worden door 

meldingen die wij ontvingen over werkzaamheden bij het project Vlietland. In dit natuur- en 

recreatiegebied loopt een project voor de aanleg van recreatiewoningen. Over dit project ontvingen wij 

108 meldingen. Ten aanzien van de uren ligt de realisatie op 33% (inclusief € 100.652 uit de reserve). 

Hiermee we liggen op schema. 

    

 

Overzicht van productieaantallen  

 

 

Herijking boa-bestel 

Om handhavingszaken ook strafrechtelijk op te kunnen pakken, is een deel van de natuurinspecteurs 

naast toezichthouder ook boa. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is momenteel bezig met een 

diepgaande beschouwing van het boa-bestel. Dit gaat niet alleen om de domein II boa’s (milieu, welzijn 

en infrastructuur), zoals de groene en grijze boa’s die bij OZHZ werken. De focus ligt ook op andere 

domeinen zoals openbare ruimte en openbaar vervoer. 

 

Na enkele bijeenkomsten in kleiner verband, zijn in februari door het land verspreid vier dialoogtafels 

gehouden. Ook OZHZ nam hieraan deel. Bij de dialoogtafels werden vier scenario’s voorgelegd waarop 

gereageerd kon worden. Bijvoorbeeld of een boa meer gastheer (gericht op leefbaarheid) of meer 

ordehandhaver is. En of het beheer van boa’s meer op nationaal of lokaal niveau wordt geregeld. Er 

werd aan de hand van deze scenario’s gekeken welke problemen elk scenario wel of niet zou oplossen. 

De scenario’s waren bewust meer richting de uitersten gecreëerd om feedback op te halen. Het is niet 

de bedoeling dat één van deze vier voorgelegde opties gekozen wordt.  

 

In de komende maanden worden nieuwe ontwikkelingen verwacht op het gebied van deze diepgaande 

beschouwing. Wij volgen dit traject en proberen zo goed mogelijk aangehaakt te blijven en input te 

geven. Er zijn namelijk landelijk zorgen of de (provinciale) groene en grijze boa’s wel voldoende worden 

vertegenwoordigd. Vanuit de directeuren van ODNL is afgesproken om ook namens ODNL met een 

visie te komen.  

Onderwerp
geplande 

controles

uitgevoerde 

controles

controles 

na 

meldingen

uitgevoerde 

controles

na 

meldingen

Overige 

controles 

(nacontrole, 

dwangsom

uitgevoerde 

overige 

controles

Verwachte 

aantal 

overtredingen

aantal 

overtredingen 

T&H Gebieden 700 175 100 35 10 3 300 88

T&H stikstof 100 15 25 7 10 2 20 1

Beheer- en schadebestrijding 150 39 35 8 10 0 20 11

Soortenbescherming 600 190 300 229 20 18 100 42

Houtopstanden 40 14 10 10 5 1 20 1

Overige 10 2 2 0 5 0

Totaal 1600 435 470 291 55 24 465 143
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Toezicht in een continu veranderend 'stikstoflandschap' 

Dat Nederland een oplossing dient te voorzien voor de overmatige neerslag van stikstof, is een 

probleem dat verschillende kabinetten al jarenlang bezighoudt. Verscheidene oplossingen als de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de bouwvrijstelling en het intern salderen, zijn door de 

hoogste bestuursrechter als ondeugdelijk beoordeeld. Dit betekent dat de stikstofdiscussie nog altijd niet 

tot rust gekomen is en dit vraagt van OZHZ een weloverwogen taakuitoefening. Zo is één van de 

mogelijkheden om nog nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, het gebruikmaken van extern 

salderen. De afgelopen periode hebben de toezichthouders van OZHZ gecontroleerd of saldogevende 

bedrijven (die de mogelijkheid om stikstof uit te stoten afstaan ten behoeve van een ander bedrijf) 

daadwerkelijk hun stikstof uitstotende activiteiten beëindigd hebben. Tevens zijn de saldonemende 

bedrijven gecontroleerd of zij zich met hun bedrijfsvoering houden aan de verleende vergunning. Bij de 

reguliere controles op extern salderen zijn in de eerste maanden van 2025 geen overtredingen 

geconstateerd 

Intern salderen vergunningplichtig 

Uit de uitspraak van december 2025 (Rendac) volgt dat het zogenaamde intern salderen (het inruilen 

van stikstofuitstoot op een locatie, om op dezelfde locatie dezelfde hoeveelheid stikstof op een andere 

wijze te kunnen uitstoten), tóch een vergunning nodig heeft. Dit betekent dat waarschijnlijk honderden 

projecten ineens (met de kennis van nu) toch een vergunning nodig hebben en dus in overtreding zijn. 

Hoewel de rechter bepaalde dat deze bedrijven een beroep kunnen doen op overgangsrecht (en dus tot 

2030 niet gehandhaafd kunnen worden), zorgt deze uitspraak voor veel vragen uit de praktijk. 

Nog geen oplossing voor PAS-melders 

Met betrekking tot het handhavingsverzoek tegen een PAS-melder in Zuid-Holland, ligt het besluit van 

OZHZ namens GS om voorlopig niet te handhaven bij de hoogste bestuursrechter. In dat besluit is 

uitgegaan van een landelijk legalisatietraject, dat medio 2025 tot een vergunning zou moeten leiden. Het 

kabinet beoogt dit legalisatietraject te verlengen en onderzoekt de invoering van een rekenkundige 

ondergrens. Ondanks een negatief advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en een 

kritische noot van de landsadvocaat, lijkt het erop dat deze voorstellen ingevoerd zullen worden. 

Verschillende milieuclubs hebben al aangegeven in dat geval grote aantallen handhavingsverzoeken te 

zullen indienen, om de kwaliteit van deze voorstellen door de rechter te laten toetsen. Die procedures 

zullen, naast dat vele projecten wederom in onzekerheid zullen verkeren, ook leiden tot een toename 

van taken voor OZHZ. Indien wij massaal handhavingsverzoeken ontvangen, is er ruimte voor extra 

administratieve juridische ondersteuning. 
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Natuurvriendelijk Isoleren en eDNA als erkende maatregel 

In mei 2024 maakten twee ministeries, het IPO, de provincies en de VNG afspraken over de landelijke 

aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI). Deze tijdelijke aanpak van maximaal drie jaar is bedoeld om 

woningeigenaren in staat te stellen hun woningen te isoleren. Hiervoor is voorafgaand geen ecologisch 

onderzoek of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit noodzakelijk. 

De tijdelijke aanpak voor NVI was toegestaan omdat er uitzicht was op legalisatie in de vorm van een 

gedragscode. Deze gedragscode zou dienen als een formele vrijstelling van de onderzoeksplicht en/of 

vergunningsplicht.  

Inspecteurs van OZHZ kregen de taak om te controleren of in Zuid-Holland geïsoleerd werd volgens de 

afspraken van het NVI. Er werd een handhavingsplan opgesteld en in de daaropvolgende periode vonden 

diverse controles plaats. In oktober 2024 werd echter duidelijk dat de gedragscode er niet meer zou komen. 

In samenspraak met de provincie hebben we besloten tijdelijk geen controles uit te voeren totdat er meer 

duidelijkheid is over de situatie. 

In de tussentijd werkten de ministeries van LVVN en VRO aan nieuwe onderzoeksmethoden, zoals het 

gebruik van eDNA. Hiermee zou sneller en efficiënter kunnen worden vastgesteld of beschermde 

vleermuissoorten aanwezig zijn in gebouwen. Tot 17 januari 2025 kon er middels een internetconsultatie op 

een ministeriële regeling gereageerd worden. Hier volgden 109 openbare reacties op vanuit allerlei 

belanghebbenden, zoals ecologisch adviesbureaus, isolatiebedrijven en overheden. Ook PZH en OZHZ 

gaven een gezamenlijke reactie. Vanuit OZHZ maakten we ons zorgen over de handhaafbaarheid van de 

regeling. Zo misten we duidelijke richtlijnen voor de uitvoering van eDNA-onderzoek en een meldplicht.  

 

Vanaf 7 maart 2025 is deze eDNA-methode als erkende onderzoeksmaatregel opgenomen in de zogeheten 

Omgevingsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om het gehele jaar door te kunnen isoleren, 

waaronder de kwetsbare winter- en kraamperiode, wanneer eDNA geen DNA van vleermuizen oplevert. Dit 

is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de vorige aanpak. Indien dit vleermuizen DNA wel wordt 

aangetoond, wordt in de regeling doorverwezen naar de NVI methodiek. Echter is de NVI methodiek daar 

naar ons inzicht niet voor bedoeld. In een dergelijke situatie is een regulier traject voor een 

omgevingsvergunning noodzakelijk. 

 

Met de komst van deze ministeriële regeling is ons handhavingsplan voor NVI niet meer werkbaar. In 

samenspraak met de provincie stellen we een nieuw handhavingsplan op. 
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Bodemtaken 

OZHZ voert drie taken uit in het bodemwerkveld: toetsing, toezicht en advisering. In de eerste vier 

maanden van 2025 zien we dat de totale besteding voor de bodemtaken wat achterloopt. We 

besteedden 27,1% van het budget.  

 

Uitgesplitst naar onderdelen zien we dat voor vergunningverlening 50% van het budget is besteed. Dit 

komt door complexe grote locaties waarvoor overgangsrecht geldt. Voorbeelden hiervan zijn Chemours 

en het voormalig Fokker terrein Papendrecht. De prognose voor deze taak is dan ook 150% van het 

jaarprogramma. 

De realisatie van het budget voor toezicht loopt wat achter. Dit is te verklaren doordat het aantal 

controles waarvoor overgangsrecht geldt lijkt af te nemen. 

 

Het aantal grondwatermeldingen en -vergunningen blijft achter. We ontvingen 1 concrete melding voor 

een grondwatersanering voor een grondwatergevoelig gebouw. Verder blijft het bij een enkele toetsing 

beoordeling risicobeoordeling voor grondwater. De realisatie van het budget lijkt boven schema te liggen 

met 35,4%. Dit komt doordat we, volgens afspraak opdrachtbrief, de helft van het budget uit de reserve 

opvoerden.  

 

De post 'uitvoering bodemsanering' omvat verschillende werkzaamheden. Zo betreft het voornamelijk de 

uren die gemoeid zijn met de afbouw van de nazorg en de uren rondom de coördinatie opstellen en 

evalueren van het werkplan spoed en nazorg. Maar ook de tijdsbesteding voor het project 'Pilot 

toepassing handreiking en revisie handreiking op basis van feedback' volgt uit dit budget. De meeste 

uren worden doorgaans pas vanaf de zomer gemaakt. De prognose staat nu op 60%, maar naar 

verwachting wordt dit hoger. 

 

     Geraamde aantallen 2025 Gerealiseerde 

aantallen 

2025 

Vergunningverlening  R13, R14, R17,R39, T08 113 10 

Toezicht T09, T10,OT35, OT09.10 150 23 

Uitvoering bodemsanering D03 - - 

Diversen D11a, D11b - - 

Grondwaterkwaliteitstaken 
OR65, OR66, 

OA09,OH08 
            25          3 

  Totaal 288 36 

Overzicht van productieaantallen  

 

Ervaringen met de omgevingswet 

Op de locatie Baanhoek 186 in Sliedrecht is een herontwikkeling gaande. Hierbij valt een deel in het 

overgangsrecht Wet bodembescherming (handhaven duurzame 

afdeklaag). Er is sprake van een grondwatersanering in verband met 

een grondwatergevoelig gebouw. Hiernaast lopen diverse 

meldingen voor de gemeente Sliedrecht voor graaf- en sanerende 

maatregelen die vallen onder de omgevingswet. Samen met 
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toezicht, toetser en initiatiefnemer proberen wij zo goed mogelijk alle meldingen en informatieplichten 

rechtmatig en juist in goede banen te leiden. De uitvoering is niet complex, echter de hoeveelheid 

meldingen en diverse bevoegd gezagen wel. 

 

Continuering van de afbouw van nazorg 

OZHZ begeleidt en adviseert over de uitvoering van de nazorgwerkzaamheden. We sturen aannemers 

en adviesbureaus aan en controleren hun werk. Ook worden voor enkele locaties pilots uitgevoerd om 

de nazorg te kunnen optimaliseren of te beëindigen. Daarnaast vinden overleggen plaats met 

belanghebbenden en het bevoegd gezag. Het samenvattende eindresultaat is een nazorgstatusrapport 

per locatie waarin de uitgevoerde nazorgwerkzaamheden worden verantwoord en een doorkijk naar het 

volgende jaar worden gegeven. 

 

Op de locatie Kade 22 te Piershil is in het verleden een bodemverontreiniging (VOCl) ontstaan als 

gevolg van bedrijfsactiviteiten. De verontreiniging is destijds gesaneerd door een IBC-maatregel waarna 

de nazorg is opgestart. Om de nazorg te beëindigen, is besloten een koolstofbron te injecteren zodat 

bacteriën de verontreiniging afbreken. Er zijn al goede resultaten behaald. Begin 2025 heeft de laatste 

injectieronde plaatsgevonden om de afbraak een verdere impuls te geven. Hiermee wordt verwacht dat 

de verontreiniging voldoende is afgebroken en een stabiele situatie zal ontstaan. 

 

 

  

https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2025/
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Ondersteunende en overige taken 

Het totale budget voor ondersteunende en overige taken staat op 25% realisatie ten opzichte van de 

norm van 33,3%. 

 

Bij uitsplitsing zien we dat de besteding op de juridische inzet achter loopt met 19,7%. Dit is te verklaren 

doordat er minder juridische procedures op het gebied van milieuwetgeving zijn dan anders. Wel zien 

wij een mogelijke toename van de juridische (externe) inzet op het dossier Crayestein-West in de loop 

van dit jaar. We stellen voor om de externe inzet vanuit het werkplan 2025 te financieren. In het 

hoofdstuk ‘Toezicht Milieu’ geven wij een update over dit dossier. 

 

Onze juristen zetten zich de eerste 4 maanden van dit jaar met name in voor natuurwetgeving. Vooral 

zaken met betrekking tot stikstof trokken de aandacht. Dit zijn naast een aantal langlopende zaken ook 

recente ontwikkelingen. Daarnaast merken we dat natuur steeds vaker wordt aangehaald om andere 

ontwikkelingen te stagneren, zoals aanleg van asielzoekerscentrums, werkzaamheden aan het 

Binnenhof en projectontwikkeling Vlietland. In het hoofdstuk ‘Toezicht natuur en water’ wordt verder 

ingegaan op dit onderdeel. 

 

De inzet voor adviestaken loopt met 26,8% ook wat achter op schema. De verwachting is, dat dit nog 

bijtrekt de komende maanden gezien de ontwikkelingen die we benoemden in het hoofdstuk 

‘Ontwikkelingen’.  

 

In dit hoofdstuk kunt u lezen over juridische zaken, advies specialismen zoals licht, lucht, 

omgevingsveiligheid en duurzaamheid (circulair loket) en wat wij deden voor meting en monitoring.  

 

 

Pro forma bezwaar tegen besluit Gedeputeerde Staten over aanpak moestuinen 

 

Op 28 februari 2025 besloot OZHZ namens het college van Gedeputeerde Staten (GS) over het Plan 

van Aanpak (PvA) voor moestuinherstel in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Het 

plan ziet ook op de gemeente Dordrecht, maar het college van burgemeester en wethouders van 

Dordrecht is zelfstandig bevoegd gezag. OZHZ nam namens Dordrecht hetzelfde besluit voor de 

moestuinen gelegen in die gemeente. 

 

Het PvA was ingediend door de Stichting Moestuinherstel in opdracht van het bedrijf Chemours te 

Dordrecht. Moestuinherstel is nodig wegens te hoge gehalten PFOA in de bovengrond van moestuinen. 

Op basis hiervan adviseerde het RIVM in 2022 moestuineigenaren geen of minder groente en fruit uit de 

tuin te eten. 

  

Tegen het besluit van 28 februari is door een vijftal gemeenten een pro forma bezwaarschrift ingediend. 

Dat wil zeggen dat de gronden van het bezwaar nog niet zijn aangevoerd, maar wel binnen de formele 

termijn bezwaar is gemaakt. Voor het aanleveren van de inhoudelijke gronden is de bezwaarmakers 

een nadere termijn gegeven die ten tijde van het schrijven van deze voortgangsrapportage nog niet was 

verstreken. Inhoudelijke behandeling van de bezwaren is dus nog niet aan de orde. Ook wordt gemeld 

dat er contact is tussen betrokken partijen. 

 

  

https://www.ozhz.nl/dossiers/pfasinmijntuin/#pfas-in-moestuinen
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Licht 

In februari heeft OZHZ zich aangesloten bij het MRO-overleg. Dit is een overleg met de integrale 

adviseurs van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de deelnemers vanuit de provincie. Tijdens 

dit overleg gaf OZHZ een presentatie over lichthinder. De provincie Zuid-Holland heeft (nog) geen 

regels over licht in de provinciale verordening opgenomen. OZHZ vroeg daarom aandacht voor de 

toenemende lichthinder en lichtklachten.  

OZHZ is ook aangesloten bij het landelijke platform Licht, waar kennis en ervaringen worden 

uitgewisseld met andere omgevingsdiensten in Nederland. In dit platform is besproken dat het belangrijk 

is om de richtlijn van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) openbaar te maken. 

Onze integraal adviseurs hebben contact gehad met DCMR over lichthinder en specifiek over het 

openbaar maken van de richtlijn. DCMR heeft dit vervolgens, zoals is afgesproken, bij de provincie 

neergelegd. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Omdat er geen officiële wetgeving is, is een 

toetsingskader nodig voor het beoordelen van lichthinder. De richtlijn van de NSVV kan als basis dienen 

voor deze beoordeling. 

 

Omgevingsveiligheid 

De afgelopen periode voerden onze adviseurs overleg met de Gasunie en het ministerie van Klimaat en 

Groene Groei (KGG) over het project Waterstofnetwerk Nederland. Dit is een landelijk netwerk van 

waterstof door Nederland (Hynetwork). Onderdeel hiervan is het project West-Nederland. Behalve een 

toelichting is ook gesproken over de verschillende projectstappen, de rolverdeling binnen het project en 

waar zij nu staan.  

 

In ons werkgebied wordt een nieuw buisleidingen tracé aangelegd. Momenteel liggen er drie routes 

onder optie. De komende periode zullen wij daarom actief deelnemen aan de overleggen, om de 

gemeenten te kunnen adviseren over de ruimtelijke inpassing. In dit stadium is nog niet helder waar de 

nieuwe buisleiding wordt aangelegd en dus nog niet concreet welke gemeenten we adviseren. 

Om die reden verantwoordden wij ons werkzaamheden, vanwege het regionale aspect, op het 

jaarprogramma van de provincie. 

 

Lucht 

Met de komst van de Omgevingswet geldt een emissiereductieplicht voor stikstof bij bouw- en 

sloopwerkzaamheden. Initiatiefnemers moeten hiervoor een informatieverplichting indienen. OZHZ 

stelde een werkinstructie op voor de beoordeling van deze nieuwe emissiereductieplicht. Deze 

werkinstructie helpt vergunningverleners van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en gemeenten om 

snel en makkelijk te toetsen of aan de emissiereductieplicht is voldaan. Zo realiseren we een gelijke 

beoordeling binnen Zuid-Holland. 

 

 

  

https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2025/
https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2025/
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Uitvoering monitoring luchtkwaliteit (CIMLK)  

De provincie wil de Zuid-Hollandse gemeenten ondersteunen en inspireren in de uitvoering van 

luchtkwaliteitsmaatregelen. Daarom vroeg de provincie de omgevingsdiensten hun rol in de samenwerking met 

gemeenten op te pakken. Dit doen zij door gemeenten te ondersteunen en maatregelen tussen verschillende 

gemeenten af te stemmen. OZHZ ondersteunt bijvoorbeeld gemeenten bij de jaarlijkse monitoring van de 

luchtkwaliteit. De benodigde invoer in het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) voer Fileradar 

dit jaar uit. OZHZ stuurt Fileradar aan. Naast het actualiseren van verkeersgegevens, voert Fileradar 

achterstallig onderhoud aan de modelinvoer uit. Zo verhogen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 

gegevens die we gebruiken voor luchtkwaliteitsonderzoeken in onze regio.  

 

 

Circulair Loket 

Vanaf maart 2025 is het Circulair Loket beschikbaar voor alle circulaire ondernemers in de provincie: dé plek 

voor gratis, onafhankelijk advies over wet- en regelgeving. Het Circulair Loket Zuid-Holland is een 

samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, BlueCity, de vijf omgevingsdiensten en Zuid-Hollandse 

gemeenten. Dit nieuwe loket bouwt voort op het succesvolle Rotterdamse Circulaire Loket uit 2021.  

 

Bij OZHZ kennen we 'de afvaltafel'. Dit is een overleg op het gebied van afval, grondstoffen en circulaire 

economie. Ook beantwoorden we vragen voor onze regio over deze onderwerpen via de afvaltafel. Soms 

komen er ook andere (niet-VTH-gerelateerde) vragen binnen. Zo hebben we binnenkort een gesprek met 

Platform Duurzaam/Klimaatcoalitie Dordrecht. Zij namen contact op met het Circulair Loket, omdat zij ons 

graag als gastspreker willen uitnodigen bij een bijeenkomst. 

 
  

https://www.ozhz.nl/regio/provincie-zuid-holland-2025/
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Projecten 
Jaarlijks ontvangen wij additioneel budget voor het uitvoeren van diverse projecten. In dit hoofdstuk 

geven wij u hierover een update. Wij stemden met u af dat we vanaf 1 juni beginnen met de 

werkzaamheden voor het project provincie dekkend bijenlandschap. In VGR2 leest u over de voortgang 

van dit project. 

 

Extra inzet Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 

2025 is het laatste jaar dat we incidenteel budget hebben voor extra inzet op (p)ZZS. De focus ligt op het 

nalopen van de interne werkprocessen en het borgen van data. Is ZZS voldoende ingebed in de verschillende 

werkzaamheden van de VTH-taken en zijn alle collega's hier voldoende vertrouwd mee? Er is onder andere 

een nieuw zaaktype aangemaakt. Hierdoor kunnen we ZZS relevante informatie, zoals de ZZS-uitvraag en de 

Vermijdings- en reductieplannen (VRP), uit het systeem halen. Data goed verwerken, opslaan en beschikbaar 

hebben is daarnaast van groot belang voor het beantwoorden van toekomstige vraagstukken. 

 

De uitvraag VRP provinciale afvalbedrijven is in volle voorbereiding. We stemmen hierover nauw af met de 

andere 4 omgevingsdiensten en de provincie. Zo maakten we de brief die ODNL aanleverde beter leesbaar. 

We stemden, aan de hand van een ontvangen VRP van een gemeentelijk bedrijf, de interne werkprocedure af. 

De uitvraag voor OZHZ omvat 31 bedrijven over 2025 en 2026. Om te zorgen dat we goede opvolging kunnen 

geven, kiezen we ervoor om de uitvraag gefaseerd te versturen. 

 

Aanpak gezonde en veilige circulaire economie 

Binnen de aanpak gezonde en veilige circulaire economie werken we met de vijf omgevingsdiensten 

van Zuid-Holland en de provincie samen op het thema circulariteit. Dit doen we binnen zes verschillende 

bouwstenen. Eén bouwsteen die we graag uitlichten is de bouwsteen gezamenlijke intake.  

 

Bij de bouwsteen gezamenlijke intake werken we samen aan het faciliteren van één gezamenlijke intake voor 

circulaire initiatieven waarbij meerdere overheidsinstellingen betrokken zijn. Zo zijn er vorig jaar veel 

overleggen geweest met en over SEMiLLA Sanitations, een initiatief dat urine en ontlasting om wil zetten in 

grondstoffen voor voedselproductie. Hierbij waren bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselzekerheid en Natuur en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrokken. En er is gezamenlijk 

een routekaart gemaakt om te komen tot het doel (de opgewerkte reststroom als meststof mogen gebruiken). 

Op dit moment liggen de ontwikkelingen stil, omdat het bedrijf hun werkwijze en gebruikte technieken 

heroverweegt. Ook is er aandacht voor producten en/of grondstoffen uit E-waste.  

Op dit moment is er geen nieuw initiatief waarvoor we dit project kunnen inzetten. We blijven hier natuurlijk wel 

naar op zoek, ook via het circulair loket. We richten ons nu op ruimtelijke ordening, omdat initiatiefnemers vaak 

op zoek zijn naar geschikte terreinen voor hun activiteiten. Dit vormt soms een knelpunt als deze ruimte niet 

wordt gevonden. Het zou nuttig zijn om provinciebreed inzicht te geven in beschikbare terreinen met hun 

bestemmingen, bijvoorbeeld via een kaart. 
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Grondstof efficiëntie in vergunningen 

Het doel van het project grondstof efficiëntie in vergunningen is het opnemen van circulaire voorschriften voor 

afvalpreventie en voorschriften voor het doelmatig gebruik van grondstoffen in vergunningen van 

productiebedrijven. Op deze manier willen we bedrijven laten nadenken over het duurzaam gebruiken van 

grondstoffen. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van het rijk op het gebied van circulaire economie.  

 

Eerder was er al aandacht voor grondstoffengebruik in vergunningen vanuit de verruimde reikwijdte. Nu is dit 

opnieuw relevant geworden. Ook in het concept Circulair Materialen Plan (CMP) is hier aandacht voor. Naast 

de hoeveelheden grondstoffen, is ook het type grondstoffen van belang. Het gaat nu niet meer alleen om het 

gebruik van grondstoffen. Ook de winning, beschikbaarheid (vooral van kritieke grondstoffen) en de 

geopolitieke situatie spelen een rol. Landelijk zijn bijna de helft van de omgevingsdiensten hiermee aan de slag 

gegaan. Het grondstofatelier is hieruit voortgekomen. In februari organiseerde DCMR de eerste bijeenkomst 

van het grondstofatelier. Bij het overleg waren vooral vertegenwoordigers van de provincie, OZHZ, ODNZKG 

en DCMR aanwezig. Tijdens de bijeenkomst 

bespraken we hoe je de voorschriften goed 

formuleert (wat wil je precies van de bedrijven 

weten?), hoe je de rapporten beoordeelt (en hoe 

je hier toezicht op houdt) en hoe we zelf de juiste 

kennis opbouwen (bijvoorbeeld door te leren van 

de eerste binnenkomende rapporten). Ook 

bespraken we het voorkomen van overlap met 

regelgeving rond ZZS. Vanwege de complexiteit 

van het onderwerp gaan we hier de komende tijd 

verder over in gesprek. 

  

Naast het grondstofatelier nemen we zelf 

voorschriften op in lopende procedures. Tot nu toe loopt er 1 procedure bij een gemeentelijk bedrijf. Binnenkort 

kijken we met vergunningverleners milieu bij welke provinciale procedure(s) we deze voorschriften kunnen 

opnemen. 
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Bijlage A: Overzicht vergunningplichtige bedrijven 

Naam Locatieadres Dossiernummer MBA 

Adico Milieutechniek B.V. Vlietskade 1513, 4241WH Arkel D-00018847 Complexe bedrijf: afvalbeheer ippc-installaties.  

Asfalt Productie Hoogblokland Bazeldijk 50, 4221XX 

Hoogblokland 

D-00018446 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

AWZI Zwijndrecht Veerweg 51, 3336LM Zwijndrecht D-00016936 Complexe bedrijf: afvalbeheer ippc-installaties.  

Baggerspeciedepot Put van 

Cromstrijen 

Algemeen adres ,  Numansdorp D-00989395 Stortplaats of winningsafvalvoorziening 

Coolrec Nederland B.V. Grevelingenweg 3, 3313LB 

Dordrecht 

D-00025988 Afvalbeheer ippc-installaties 

De Kuiper Noordeloos B.V. Middenweg 7, 4225SK 

Noordeloos 

D-00018855 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Derde Merwedehaven BV Baanhoekweg 92A, 3313LP 

Dordrecht 

D-00009061 Geen activiteit 

DUTCH WASTE Holding B.V Wieldrechtseweg 27, 3316BG 

Dordrecht 

D-00991182 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Dura Vermeer Urban Miner  Havenweg 1, 3295XZ 's-

Gravendeel 

D-01008744 het exploiteren van een ippc-installatie 

HVC Afvalenergiecentrale Baanhoekweg 40, 3313LA 

Dordrecht 

D-00022733 Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie 

HVC Slibverbrandingsinstallatie Baanhoekweg 48, 3313LP 

Dordrecht 

D-00009469 Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie 

Jansen Recycling Group B.V. Van Leeuwenhoekweg 21, 

3316AV Dordrecht 

D-00984895 De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer 

dan 50 ton per dag  
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Naam Locatieadres Dossiernummer MBA 

Olivet B.V. Kerkeplaat 1,  Dordrecht  D-01002977 het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig 

toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen 

Jongen Milieuservice B.V. Uilenkade 14, 3336LP 

Zwijndrecht 

D-00996986 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Kok Gorinchem Spijksedijk 56, 4207GN 

Gorinchem 

D-00985137 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

KoreNet B.V. Transportweg 6, 2964LP Groot-

Ammers 

D-00989513 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

HVC Grondstoffen N.V Baanhoekweg 10, 3313LA 

Dordrecht 

D-00010584 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Overslag- en Handelsbedrijf 

Julianahaven 

Kilkade 12, 3316BC Dordrecht D-00009757 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

FN-steel Rapenburg 1, 2952AP 

Alblasserdam 

D-01007204 Basismetaal 

Schotgroep B.V. Uilenvlietsehaven 1, 2995DB 

Heerjansdam 

D-00003345 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 

Prezero ((Suez) Avelingen-West 15, 4202MS 

Gorinchem 

D-00014005 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Prezero (SITA Recycling Services) Kerkeplaat 6, 3313LC Dordrecht D-00008467 Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 van de Rie vallende gevaarlijke 

afvalstoffen,  

Stortplaats Crayestein West Baanhoekweg 40, 3313LA 

Dordrecht 

D-00007463 Geen activiteit 

Waterschap Hollandse Delta RWZI Baanhoekweg 38, 3313LA 

Dordrecht 

D-00006627 Afvalbeheer ippc-installaties 
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Naam Locatieadres Dossiernummer MBA 

Waterschap Rivierenland / AWZI 

Schelluinen 

Banneweg 30, 4209SZ 

Schelluinen 

D-00018469 Afvalbeheer ippc-installaties 

Zavin C.V. Baanhoekweg 46, 3313LP 

Dordrecht 

D-00009155 Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie 

Coatinc Alblasserdam BV   Edisonweg 5, 2952AD  

Alblasserdam 
D-00003262 

Metaalproductenindustrie. 

Boasso Global Netherlands BV Kamerlingh Onnesweg 23 te 

Dordrecht 
D-00022739 

Biologische behandeling 

OTT (Den Ouden) Edisonweg 14 - 16 te 

Alblasserdam 
D-00004764 

Biologische behandeling 

Wemmers tanktransport Wervenkampweg 4 

Bleskensgraaf 
D-00011226 

Fysisch-chemische behandeling 

Remondis Nederland B.V. Christiaan Huygensstraat 13, 20 

en 22 te Strijen 

D-00019204 Afvalbeheer ippc-installaties 

 

 

 

 


