



2022



# Voortgangs- rapportage 1

Januari t/m april

Gemeente Hoeksche Waard

# Wat deed OZHZ?

## Voor uw inwoners en ondernemers

Bekijk de online jaarverslagomgeving van uw gemeente. U leest daar het hele jaar door over de laatste vergunningsprocedures en toezichtacties. We nemen u ook mee in onze verhalen over de meest actuele onderwerpen. Van de rugstreeppad die de bouw stillegt tot aan de uitspraak van de Raad van State over windmolens. Van hoe de woonwijk van de toekomst eruit ziet tot aan toezicht op de jacht. U leest interviews met experts en ziet wat adviezen in de praktijk betekenen. Het is de online omgeving waar iedereen kan zien wat OZHZ betekent voor de leefomgeving. U, maar ook iedere inwoner, ondernemer, raadslid, ambtenaar of samenwerkingspartner.



Scan de bijgaande QR-code met uw mobiele telefoon of kijk op [www.ozhz.nl/regio/hoeksche-waard-2022](http://www.ozhz.nl/regio/hoeksche-waard-2022)



## De belangrijkste cijfers

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van €1.614.550,- . Dit is inclusief de werkzaamheden ten behoeve van de E-agenda, waar voor het jaar 2022 een separate opdracht is verleend.

In de eerste vier maanden hebben wij € 518.686,- besteed, dat is 32,1% van het beschikbare bedrag. Dit betekent dat we minder besteedden dan verwacht (33,3%). Hieronder wordt dit verklaard.

### *Waarom zijn de bestedingen lager dan verwacht?*

E-agenda toezicht laat een lagere besteding zien omdat de capaciteit de eerste maanden is ingezet op andere projecten binnen Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu.

Bij ondermijning, geluid, ecologie, en lucht is de besteding ook lager dan verwacht, maar deze posten zijn vraag gestuurd.

De additionele werkzaamheden ter voorbereiding op de Omgevingswet, zoals Modernisering Omgevingsveiligheid en het Zonebeheer/Geluid Productieplafond industrielawaai (GPPIL) zijn nog niet gestart.

De uitvoering van de Basis Registratie Ondergrond (BRO) taken loopt flink achter op de bestedingen. Dit komt omdat de implementatie wordt uitgevoerd op basis van een offerteopdracht. Zodra de implementatie is afgerond zal volledig geschreven worden op het jaarprogramma.

### *Waar wordt meer tijd aan besteed dan verwacht?*

Aan een aantal taken hebben we meer tijd besteed dan verwacht:

- De besteding bij "Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget" staat op 51%. De reden daarvoor is dat de factuur voor de huur van de e-noses voor 2022 al is betaald.
- De besteding op "Coördinatie onderzoek-/saneringsfase" is ook hoog. Er is 43,5 uur ten onrechte op JE01 geboekt. Deze uren worden overgeboekt naar JE09.

### *Welke handhavingzaken zijn actueel?*

Via [deze kaart op onze website](#) ziet u aan welke bedrijven in de regio bestuursdwang of een last onder dwangsom is opgelegd vanwege een overtreding op milieugebied. Klik op het bedrijf om te zien wat de overtreding is. Zodra het traject is afgerond, gaat het bedrijf weer van de kaart. Het gaat om overtredingen vanaf begin 2019. Eind april 2022 zijn er in uw gemeente 5 actuele handhavingzaken.

### *Wat valt verder op?*

Het familiebedrijf Dugros uit Oud Beijerland is volop bezig met MVO. Er wordt gekeken naar o.a. het verduurzamen van het assortiment, het reduceren van afval, verkleining CO2 footprint. Het bedrijfspannd wordt in de nabije toekomst gerenoveerd. Het koplopersgesprek en de energiescan van Energieke Regio bieden de onderneming hulp bij het maken van duurzame keuzes.

### *Financiële realisatie in vogelvlucht*



## Financieel overzicht

			Beschikbaar	Besteed	Voortgang
<b>Algemene taken</b>			<b>246.967</b>	<b>72.506</b>	<b>29%</b>
DB01	Thema's Ontwikkeling en Beheer		67.217	18.233	27%
DB02	Regionale Generieke taken		124.022	40.956	33%
JA01	Lokale (extra) projecten		-	4.423	
JA02	WOB verzoeken		3.279	-	0%
JA03	Advisering wettelijk taken VTH (milieu)		37.006	7.847	21%
JA04	Advisering wettelijke taken VTH (bouw)		-	166	
JA06	Bezwaar en beroep overig		15.443	880	6%
<b>Vergunnen en melden</b>			<b>270.355</b>	<b>91.350</b>	<b>34%</b>
DB12	Planning en coördinatie vergunningen		15.842	6.698	42%
JV01T	Omgevingsvergunning (milieu)		162.903	42.847	26%
JV02T	Omgevingsvergunning (bouw)		-	3.015	
JV03T	Toestemmingen en meldingen (milieu)		91.610	37.882	41%
JV05T	APV		-	908	
<b>Toezicht en handhaving</b>			<b>653.057</b>	<b>227.505</b>	<b>35%</b>
DB04	Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu		206.414	88.497	43%
DB16	E-agenda Toezicht		90.481	18.305	20%
JT01	Periodiek Toezicht Gebruiksfase		136.093	52.240	38%
JT03	Toezicht Sloopfase		67.051	20.341	30%
JT08	Klachten en Meldingen (milieu)		140.000	46.675	33%
JT13	Ondermijning		13.017	1.446	11%
<b>Integrale advisering</b>			<b>300.523</b>	<b>102.309</b>	<b>34%</b>
A001	Advies derden/onderzoekskosten		16.082	8.275	51%
DB06	Geluidsbelastingkaarten		4.000	1.332	33%
DB10	Coördinatie grondstromen		3.837	1.035	27%
DB14	Planning en coördinatie expertise		7.261	2.321	32%
DB15	E-agenda Duurzaamheid		60.321	19.330	32%
DB17	Sanering asbestdaken		10.981	3.713	34%
JE01	Coördinatie onderzoek-/saneringsfase		4.797	2.849	59%
JE02T	Bodemtaken		79.017	29.606	37%
JE03	Geluidtaken		34.040	2.354	7%
JE04	Luchttaken		12.500	2.116	17%
JE05	Omgevingsveiligheidtaken		19.680	8.214	42%
JE06	Integrale advisering t.b.v. RO		28.782	15.695	55%
JE07	Duurzaamheid		9.513	5.041	53%

	JE08	Ecologietaken	9.712	428	4%
<b>Additioneel</b>			<b>107.125</b>	<b>25.017</b>	<b>23%</b>
	JE09	Expertise taken OKW (incl. DZH)	60.000	20.712	35%
	JE10	Zonebeheer/Geluid/Productieplafond IL (GPPIL)	3.600	48	1%
	JE11	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	18.000	-	0%
	JE12	Ontwikkelfase REV/Beleidsontw. MOV	25.525	4.257	17%
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>1.578.027</b>	<b>518.686</b>	<b>33%</b>
	C001	Onverdeelde restanten	36.524	-	0%
<b>TOTAAL</b>			<b>1.614.550</b>	<b>518.686</b>	<b>32%</b>