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1 INLEIDING 
In opdracht van AdB Beheer B.V. heeft WSP Nederland B.V. een evaluatierapport opgesteld van de bodemsanering op 
de locatie aan de Lekdijk 136 te Nieuw-Lekkerland. De regionale ligging van de saneringslocatie is weergegeven op de 
kaart, bijgevoegd als bijlage 1.  
 
Aanleiding voor de bodemsanering is de aanwezigheid van verontreiniging met onder andere zware metalen, minerale 
olie en PAK in de bodem. De verontreiniging hangt samen met de ophoging van het terrein met scheepsafval. Ook ter 
plaatse van een voormalige insteekhaven, op het westelijk deel van het terrein, is een verontreiniging aanwezig. Deze 
bevindt zich in de diepere lagen.  
 
LievenseCSO (later WSP Nederland B.V.) heeft een saneringsplan opgesteld voor de aanpak van de verontreiniging 
(rapportnr. 17A131.RAP001.RS.PZ.GL, 28 november 2017). Op 30 mei 2018 heeft Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
ingestemd met het saneringsplan (zaaknummer Z-17-328646, kenmerk D-18-1826692/JAL). 
 
Het doel van het evaluatierapport is:  

• beschrijven van de uitgevoerde bodemsanering;  
• toetsen van het saneringsresultaat aan de saneringsdoelstelling zoals beschreven in het saneringsplan en de 

door het bevoegd gezag Wbb afgegeven beschikking;  
• eenduidig vastleggen van de eindsituatie na sanering. 

 
De opzet van dit rapport is als volgt:  
Hoofdstuk 2 : achtergrondinformatie;  
Hoofdstuk 3 : saneringsdoelstelling en -aanpak;  
Hoofdstuk 4 : algemene projectgegevens;  
Hoofdstuk 5 : uitvoering bodemsanering;  
Hoofdstuk 6 : conclusies.  
 
Kwaliteit 
WSP Nederland B.V. is door Kiwa Nederland B.V. gecertificeerd voor de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 
(milieumanagement), ISO 45001 (gezond en veilig werken) en VCA** (management Veiligheid Gezondheid en Milieu) 
en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000 (partijkeuringen), 2000 (-water-bodemonderzoek) en 
6000 (saneren). Verder is WSP Nederland B.V. gecertificeerd voor het asbestcertificatieschema en de CO2-
prestatieladder trede 5.  
 
De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door WSP Nederland B.V., conform het protocol:  
— Protocol 6001 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg, 

SIKB, versie 5.0, 1 februari 2018” 
 
De saneringslocatie is geen eigendom van WSP Nederland B.V., daaraan gelieerde ondernemingen of overige bij de 
uitvoering van de bodemsanering betrokken partijen. Derhalve voldoet de milieukundige begeleiding aan de 
onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en het procescertificaat BRL 6000.  
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2.2 VERONTREINIGINGSSITUATIE 

Op een deel van het terrein is in het verleden scheepsafval gestort (zie figuur 1, rood omlijnd; situatie voorafgaande 
aan sanering). Het scheepsafval is gestort tussen de Lekdijk (in het zuiden) en de zomerdijk langs de Lek (in het 
noorden).   
 
 

 
 
Het terrein is deels opgehoogd met scheepsafval (zie figuur 1). Het terrein is buitendijks aan de Lek gelegen. De 
productie van beton vindt grotendeels inpandig plaats. Op het buitenterrein worden grondstoffen en gereed product 
opgeslagen.  
 
Het gehele terrein is in de loop der jaren opgehoogd om de invloed van getijdewerking op het terrein te beperken. Op 
basis van historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de ophogingen met zand, beton(puin) en slib tot 1962 
hebben plaatsgevonden. Tussen 1962 en 1965 is een deel van het terrein opgehoogd met scheepsafval van diverse 
leveranciers (scheepswerven en olieopslag en -verwerkingsbedrijven). Na 1965 is voor zover bekend weer uitsluitend 
gebruik gemaakt van zand, beton(puin) en slib als ophoogmateriaal.   
 
Het meest westelijk deel van het terrein is verkocht aan Jan Kees Boer Transport. Ten behoeve van de  
bouw van hun bedrijfspand is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Lievense Milieu BV (kenmerk 
SOB004897.RAP001.SU.01, d.d. 18 juli 2018). Bij dit onderzoek zijn matig tot sterk verhoogde gehaltes zware metalen, 
minerale olie en PAK in de grond aangetroffen. Uit beschikbare informatie blijkt dat hier een gedempte insteekhaven 
bevindt (bron: topotijdreis.nl). Geconcludeerd is dat de aangetroffen verontreiniging deel uitmaakt van het geval 
Lekdijk 136. In bijlage 3 is de uitbreiding van de verontreiniging aan de westzijde (blauwe contour) weergegeven.  
 
Op de kaartbijlage, bijgevoegd als bijlage 3, is de oorspronkelijke verontreinigingscontour (rood) en de uitbreiding 
verontreinigingscontour (blauw) weergegeven. Voor de uitbreiding is een wijziging op het saneringsplan ingediend 
(kenmerk 20190280, Rho Adviseurs, 26 november 2019). De oppervlakte van de verontreinigingscontour bedraagt circa 
2,5 hectare (rode en blauwe contour).  
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Wijziging verontreinigingscontour / Melding wijziging saneringsplan  
Op 26 november 2019 is, voorafgaand aan de sanering, een wijziging op het saneringsplan ingediend (kenmerk 
20190280, Rho Adviseurs, 26 november 2019). In de wijziging wordt beschreven dat de verontreinigingscontour afwijkt 
van de verontreinigingscontour zoals opgenomen in het saneringsplan. Uit recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat de 
verontreinigingscontour groter is dan in het saneringsplan en beschikking opgenomen.  
 
Op verzoek van het bevoegd gezag is ten behoeve van de bouw van het bedrijfspand op 27 september 2018 een BUS-
melding gedaan. De saneringsaanpak behelsde het aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag in de 
vorm van een betonvloer (de vloer van de hal). Na uitvoering van de volledige sanering worden de 
saneringsmaatregelen gezamenlijk geëvalueerd, zodat deze ook gezamenlijk beschikt kunnen worden. De betreffende 
werkzaamheden zijn eind 2018 / begin 2019 uitgevoerd. Deze saneringsmaatregelen betreffen het geval van 
bodemverontreiniging Lekdijk 136.   
 
Ernst en Spoedeisendheid: 
Op 26 augustus 2004 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de ernst en urgentie (tegenwoordig 
spoedeisendheid) van de bodemverontreiniging op de locatie beschikt (kenmerk DGWM/2004/12011). Er is sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging ten gevolg van ophoging met scheepsafval. Sanering van het geval is 
spoedeisend (destijds ‘urgent’) vanwege actuele verspreidingsrisico’s (transport naar het oppervlaktewater).  
 

2.3 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

Bodemopbouw 
De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2.2. Deze tabel alsmede de toelichting daarop, is overgenomen uit 
voorgaande onderzoeken.   
 
Uit de grote hoeveelheid uitgevoerde boringen, proefsleuven en sonderingen is gebleken dat in dit gebied in het 
verleden door de rivier een dik pakket voornamelijk slecht doorlatende lagen is afgezet.   
 
Uit sonderingen die in dit gebied zijn uitgevoerd blijkt dat dit pakket zich uitstrekt van het oorspronkelijke maaiveld 
(enkele meters onder het huidige maaiveld) tot circa 15 m-mv. Uit die sonderingen blijkt dat dit pakket vooral uit 
kleilagen bestaat met plaatselijk een enkele meters dikke ingeschakelde zandlaag. Op enkele plaatsen overheersen de 
meer zandige lagen waarin overigens dan weer kleilagen met een dikte van enkele meters worden aangetroffen. Over 
het algemeen geldt dit pakket als betrekkelijk weinig doorlatend en biedt het weerstand tegen infiltratie van 
grondwater. Lokaal, in de zandlagen, is er sprake van een grotere doorlatendheid.  
 
Het gebied is opgehoogd met meer zandige grond. Uit ondiepe boringen blijkt dat de kleilaag in het zuidwestelijke deel 
in een enkele tientallen meters brede strook (parallel aan en langs de rivier) ontbreekt. Wellicht is de kleilaag daar in 
het verleden door de rivier geërodeerd. Overigens bestaat de bodem op dit terreindeel uit zand met kleilaagjes.   
 
In het zuidwestelijke deel is bovendien bij de aanleg van een insteekhaven deze ondiepe kleilaag verwijderd. Vanuit 
deze haven is het maaiveld ten noordoosten ervan opgehoogd met scheepsafval. Ter plaatse bestaat de bodem tot aan 
het eerste watervoerend pakket voornamelijk uit zandig materiaal.  
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Ten zuidwesten van de locatie bevindt zich grondwaterwinning De Put van waterleidingbedrijf Oasen. De locatie ligt in 
de boringsvrije zone die hierbij hoort, op een afstand van circa 700 meter van het grondwaterbeschermingsgebied en 
op ca. 900 meter afstand van het waterwingebied. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket staat onder invloed van de grondwateronttrekking van De Put en is in zuidwestelijke richting 
naar deze winning.  
 
In de dwarsdoorsnede van bijlage 4 is de bodemopbouw, verontreiniging en geohydrologie, voorafgaand aan de 
uitvoering van de bodemsanering, schematisch weergegeven,   
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3 SANERINGSDOELSTELLING EN -
AANPAK 

3.1 SANERINGSDOELSTELLING 

Aangezien de beschikking ‘urgent’ gebaseerd is op de verspreidingsrisico’s richting Lek hebben de 
saneringsmaatregelen alleen betrekking op de mobiele verontreinigingen ter plaatse van de verontreiniging met 
scheepsafval (geval 2 en 3 uit paragraaf 2.4 in saneringsplan). Het gaat om een in omvang grote verontreiniging die tot 
een diepte van circa 4 m-mv aanwezig is, deels onder de winterdijk (zie dwarsdoorsnede in bijlage 4).   
 
In het kader van de subsidieaanvraag voor de bedrijvenregeling is op 15 juni 2017 een saneringsnotitie opgesteld en 
verstuurd naar het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid). In de saneringsnotitie is een korte afweging 
uitgevoerd van saneringsvarianten. Voor de verontreiniging zijn de volgende saneringsmogelijkheden 
beschouwd:  
•  Volledige verwijdering door ontgraving van de verontreiniging.  
•  In-situ sanering van de verontreiniging tot een acceptabel niveau.   
•  Isoleren van de verontreiniging.  
  
De ontgravingsvariant en de in-situ saneringsvariant zijn op basis van respectievelijk de kosten en de aard van de 
verontreiniging niet haalbaar. De Isolatie-variant is technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar. Met deze isolatie-
variant wordt de invloed van de Lek op de grondwaterstand weggenomen. Door hemelwater direct af te voeren van de 
locatie, wordt beïnvloeding van de grondwaterstand en percolatie van regenwater door de verontreiniging 
voorkomen. De grondwaterstand in de stort zal op termijn afnemen zodat ook de inzijgingssituatie en derhalve de 
grondwaterstroming in verticale richting afneemt.  
 
Op basis van de aspecten kosten versus rendement (geringe restrisico’s) is de isolatievariant als voorkeursvariant 
gekozen.  
 
De sanering wordt uitgevoerd conform de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering (1 juli 2013). Een 
beschrijving van het saneringsdoel staat opgenomen in artikel 38 Wbb. Bij immobiele verontreinigingen ligt de nadruk 
op het functiegericht saneren, terwijl bij mobiele verontreinigingen de kosteneffectiviteit van de sanering een 
centrale rol speelt.  
 
Met de sanering moet de bodem ten minste geschikt worden gemaakt voor de functie die het na de sanering krijgt, 
waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Daarnaast moet het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk worden beperkt 
alsook de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem (de nazorg). ‘Zoveel 
mogelijk’ betekent dat de kosten in goede relatie moeten staan tot het resultaat van de sanering.  
 
De sanering van de verontreinigingen moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste 
gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt. Daarnaast moeten de risico’s van de verspreiding van de 
verontreinigingen richting Lek na sanering zo veel als mogelijk beperkt zijn, waarbij zo min mogelijk nazorg vereist is.  
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Vanuit de insteek van verspreidingsrisico’s richt de sanering zich op het toekomstige gebruik van de bodem (behoud 
en/of herstel van de functionele kwaliteit) en op het beheersbaar maken van aanwezige verontreiniging (beperken 
dan wel wegnemen verspreidingsrisico’s).   
 

3.2 SANERINGSAANPAK 

De voorziene ontwikkelingen op het terrein kunnen niet los worden gezien van de gekozen saneringsmethode. De 
ophoging van een deel van het terrein en het aanbrengen van de bebouwing vormen geen onderdeel van de sanering, 
en derhalve ook niet van de subsidiabele saneringskosten. Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (aanbrengen 
paalfundering, verleggen kabels en leidingen) en het aanbrengen van damwanden worden uitgevoerd in het kader van 
de sanering en zijn wel onderdeel van de saneringskosten.  
 
 De sanering bestaat uit de volgende fasen / onderdelen:  
1. Voorbereiding  
2.  Aanbrengen damwand (ca. 2,5 m +NAP) 
3.  Plaatsen L-keerwanden voor ophoging van het terrein tot 3,5 m +NAP 
4. Ophogen terrein 
5.  Aanbrengen terreinafwatering.  
6.  Aanbrengen gesloten verharding over het gehele terrein.  
 
Het overgrote deel van de werkzaamheden zal niet in de verontreinigde laag plaatsvinden. De verontreiniging komt 
aan de oostkant van het verontreinigde deel van de locatie het ondiepst voor (bovenzijde verontreiniging op 0,5 tot 
0,75 m-mv). Eventuele kabels en leidingen kunnen hier wel in de verontreinigde zone aanwezig zijn. Uit informatie 
van de opdrachtgever (directievoerder) blijkt dat geen kabels en leidingen zijn aangetroffen. Bij het ophogen van dit 
terrein is geen gevaar voor direct contact met de verontreiniging. Het terrein ter plaatse wordt met circa 1,0 m 
opgehoogd. Aanleg van nieuwe kabels en leidingen kan zonder verdere maatregelen in deze nieuwe ophooglaag 
plaatsvinden.  
 
Op het westelijk deel van het terrein, ter plaatse van de gedempte insteekhaven, bevindt de verontreiniging zich in de 
diepere lagen. Alleen voor het plaatsen van funderingspalen is bij het gebruik van geboorde palen risico dat 
verontreinigde grond vrij zal komen. Aangezien de verontreiniging op deze plek niet mobiel is, vanwege het 
ontbreken van een grondwaterverontreiniging, kunnen de palen zonder verdere voorzieningen door de 
verontreiniging worden geplaatst. De saneringsmaatregelen zijn weergegeven in de dwarsdoorsnede van bijlage 5. 
 

3.3 WIJZIGING SANERINGSAANPAK 

Op 26 november 2019 is, voorafgaand aan de sanering, een wijziging op het saneringsplan ingediend (kenmerk 
20190280, Rho Adviseurs). De wijziging betreft de wijze van verankering van de damwand. In het saneringsplan staat 
opgenomen dat ter plaatse van de ophoging met scheepsafval de damwand niet zal worden verankerd met 
ankerschotten maar met groutankers.  
 
Uit navraag bij meerdere aannemers is geconcludeerd dat gebruik van groutankers juist grotere milieuhygiënische 
risico’s met zich meebrengt. Besloten is om toch gebruik te maken van ankerschotten.  
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Er wordt daarbij gekozen voor aanbrengen op alternatieve wijze, waarbij de ankerschotten en stalen legankers ter 
plaatse van de grondverontreiniging minder diep liggen. De kans dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
gegraven wordt in sterk verontreinigde grond neemt daarmee sterk af.   
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Ad J, K 
De ophoging van het terrein is gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de sanering (2019 t/m 2024) was de gehele 
saneringslocatie in gebruik als bedrijfsterrein. De saneringsmaatregelen zijn zodanig uitgevoerd, dat de 
bedrijfsactiviteiten door konden gaan.  In bijlage 7 is de fasering van de ophoging weergegeven.  
 
Aan de westzijde (ter hoogte van nr. 138) was al grotendeels opgehoogd en verhard in 2018 bij de bouw van het 
bedrijfspand en ontwikkeling van het terreindeel door Jan Kees Boer Transport (zie par. 2.2). Het laatste stuk van de 
verharding aan de rivierzijde kon pas worden verhard na het aanbrengen van de verticale stalen damwand. Dat komt 
omdat dit stuk voorheen uit water bestond.  
 
Na ophoging, tot circa 4 m. + NAP van dit stuk, middels puin en zand is het met 2 x 1 m. betonnen elementen verhard. 
Uitzondering hierop is een strook van 2 m. breed tussen de stalen damwand en de betonnen keerwandelementen, die 
het hoogteverschil van bovenkant stalen damwand van 2,5 m.+ NAP naar bovenkant maaiveld van circa 4 m. + NAP 
mogelijk maakt. Daar deze strook van 2 m. breed buiten het verontreinigde gebied valt en gevoelig is voor zettingen, is 
het afgedekt met zand en/of betongranulaat (fase 1).  
 
In 2019 en 2020 is opgehoogd aan de oostzijde van de verontreiniging, grenzend aan pand nr. 136. Na afronding kon 
dat terreindeel weer gebruikt worden voor opslag van grondstoffen en eindproducten. Vervolgens is in 2021 
opgehoogd op het overig deel van de verontreiniging (fase 2).  
 
Na het aanbrengen van de stalen damwand fase 2 (2e helft 2021) is het achterliggende terrein opgehoogd tot ca. 3,25 m. 
+ NAP op het oostelijk deel van de verontreiniging. Uitzondering hierop is een strook van circa 2 meter tussen de  
stalen damwand en de betonblokken die het hoogteverschil van bovenkant stalen damwand van 2.5 m.+ NAP naar 
bovenkant maaiveld van circa 3.25 m. + NAP mogelijk maakt. Genoemde strook van 2 m. breed is middels een 
betonlaag verhard; zie ook de foto’s 13 t/m 16, bijgevoegd in bijlage 10 (fase 2).  
 
Na het aanbrengen van de stalen damwand fase 3, (eerste helft 2024), is het achterliggende terrein opgehoogd tot circa 
2,75 m. + NAP. Uitzondering hierop is een strook van 2 m. breed tussen de stalen damwand en de betonnen 
keerwandelementen, die tevens als opslag voor zand en grindfracties dienen. Genoemde strook van 2 m. breed is 
middels een betonlaag verhard (Zie ook hiervoor de foto’s 13 t/m 16 (fase 3).)  
 
Ad L,M 
Bij de ophoging en verharding van de terreindelen is de hemelwaterafvoer aangepast en is aaneengesloten verharding 
aangebracht. In de periode 2019 t/m 2022 is het grootste deel van de verharding aangebracht.  De afvoer van het 
hemelwater is in de eerste helft van 2023 aangebracht en afgewerkt. In augustus 2024 is tussen de keerwand en de 
damwand aaneengesloten verharding aangebracht (bijlage 7). 
 
Na aanbrengen van de damwand, het ophogen en het aanbrengen van aaneengesloten verharding ter plaatse van de 
verontreiniging en aanpassen/uitbreiden van de hemelwaterafvoer is sprake van geohydrologische isolatie van de 
verontreiniging. De actieve saneringsmaatregelen zijn daarmee afgerond.  
 
In bijlage 10 zijn een aantal foto’s opgenomen van de verschillende saneringsmaatregelen.    
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6 CONCLUSIES  
Op de locatie Lekdijk 136 te Nieuw-Lekkerland is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering 
van de locatie is urgent vanwege verspreidingsrisico’s naar oppervlaktewater (Lek). De saneringsmaatregelen zijn erop 
gericht dat er geen verontreinigd grondwater in de Lek stroomt.  
 
De sanering van de locatie is gestart in november 2019 en afgerond in september 2024.  
 
Ten opzichte van het saneringsplan is het verontreinigingsgebied uitgebreid. Voor het westelijk deel van het terrein is 
in 2019 een wijziging op het saneringsplan ingediend. De aanleiding voor de wijziging betrof onder andere het 
aantreffen van een bodemverontreiniging in 2018 (bodemonderzoek in verband met geplande nieuwbouw). 
Geconcludeerd is dat de aangetroffen verontreiniging deel uitmaakt van het geval Lekdijk 136. In bijlage 3 is de 
uitbreiding van de verontreiniging aan de westzijde (blauwe contour) weergegeven. 
 
De volgende saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd: 

- Ophogen locatie de locatie; 
- Aanpassen kabels en leidingen; 
- Aanbrengen aaneengesloten verharding; 
- Aanbrengen damwand. 

 
Tijdens de uitvoering van de bodemsanering is niet gegraven in verontreinigde grond of verontreinigd materiaal.  
De saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd zoals beschreven in het saneringsplan en de daarop ingediende wijzigingen.    
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7 NAZORG  
Om te controleren of de saneringsmaatregelen het verspreidingsrisico hebben weggenomen, dient nog een 
monitoringsplan opgesteld te worden. Dit monitoringsplan wordt ingediend bij het bevoegd gezag Wbb. Bestaande 
peilbuizen zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet behouden. De peilbuizen uit het monitoringsplan 
moeten opnieuw geplaatst worden.  
 
Registratie 
De beschikkingen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming worden geregistreerd bij het Kadaster. Dit geldt 
zowel voor de instemming met het saneringsplan als voor de goedkeuring op het evaluatierapport.  
 
De nazorg bestaat uit de registratie van de (rest)verontreiniging en de eigenaren van de percelen zien erop toe dat de 
gerealiseerde afscherming gehandhaafd blijft (ophooglaag en verhardingen) en zorgen dat eenieder die daar belang bij 
heeft op de hoogte wordt gebracht van de aanwezige (rest)verontreiniging. 
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OVERZICHT BIJLAGEN 
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— Regionale ligging  saneringslocatie 
Bijlage 2 

— Kadastrale informatie 
Bijlage 3 

— Contour verontreiniging en uitbreiding 
Bijlage 4 

— Dwarsdoorsnede uitgangssituatie 
Bijlage 5 

— Dwarsdoorsnede saneringsmaatregelen   
Bijlage 6 

— Damwand geohydrologische isolatie 
Bijlage 7 

— Ophoging, verharding en hemelwaterafvoer  
Bijlage 8 

— Transportoverzicht, leveringsbonnen, en kwaliteitscertificaat aangevoerde grond 
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— Transportoverzicht, leveringsbonnen en kwaliteitscertificaten aangevoerd granulaat 
Bijlage 10 

Foto’s saneringsmaatregelen 

 
 
 




























































































































































































































































































