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Onderwerp:  

 Regieplan Programmasturing 2019 – 2021 en Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 

Gevraagde beslissing:  

 1. Kennisnemen van het nieuwsbericht over de uitvoering van het Regieplan in 2021 

2. Kennisnemen van de evaluatie van het Regieplan 

3. Bespreken van de contouren van het Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 

Toelichting: 

 Nieuwsbericht uitvoering Regieplan in 2021 

Met deze digitale nieuwsbrief geeft OZHZ weer een update van de uitvoering van de 
projecten in het Regieplan. Desgewenst kan de nieuwsbrief gedeeld worden met de raden.  

Evaluatie Regieplan Programmasturing 2019 – 2021 

Het Regieplan Programmasturing 2019-2021 kent een looptijd van drie jaar. Inmiddels is 
deze periode bijna voorbij, wat betekent dat het tijd is om te evalueren. OZHZ keek naar de 
succes- en verbeterfactoren van het huidige regieplan. Input is intern opgehaald en via de 
AGO-leden. 

Algemene positieve conclusie is dat OZHZ al veel verbeterslagen heeft gemaakt. Als 
aanbevelingen zijn te noemen:  

- Blijf werken met de programmatische aanpak.  

- Zorg vooraf voor een duidelijke visie en concrete projectplannen.  

- Help de projectleiders met hun uitdagingen.  

- Manage de verwachtingen, zowel binnen OZHZ als richting opdrachtgevers. 

- (Door) te ontwikkelen onderwerpen voor de nieuwe planperiode. Door AGO-leden werd 
veelal genoemd: woningbouwopgave, circulaire economie en klimaatadaptatie. De 
circulaire economie werd ook binnen OZHZ het vaakst genoemd, naast milieucriminaliteit 
en ecologie en diversiteit. 

Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 

Aanleidingen voor een vervolg 

De planperiode van het huidige Regieplan Programmasturing loopt dit jaar ten einde. OZHZ 
heeft een eerste opzet gemaakt van de hoofdlijnen van een Ontwikkelprogramma, als vervolg 
op het Regieplan. Een deel baseren we op de reacties op voortgangsberichten van afgelopen 
periode, de evaluatie van het Regieplan 2019 – 2021 en de rapporten van de commissie Van 
Aartsen en van de provincie (Twynstra & Gudde; eerder op de DB-agenda). Een ander deel 
leiden we af uit de opgaven van onze opdrachtgevers. 
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Hoofdlijnen 

Als eerste aanzet denkt OZHZ aan de volgende vier hoofdlijnen: 

I. Voorbereid op nieuwe Omgevingswet 

II. Moderne aanpak in ketentoezicht 

III. Een duurzame woonwijk voor iedereen 

IV. Circulariteit als het nieuwe normaal 

 

Hierbij hanteert OZHZ als uitgangspunten: 

 Voor de hele regio interessant 

 Flexibel maakt relevant 

 De nieuwe standaard 

 Samen bereik je meer 

 Informatie als basis 

Voorstel is om in het AB met elkaar van gedachten te wisselen over de contouren van het 
Ontwikkelprogramma 2022 – 2025. Dat kan goede input leveren voor de verdere uitwerking 
van het programma. 

Ambtelijke voorbereiding:  

 De AGO heeft kennis genomen van het nieuwsbericht van het Regieplan en van de evaluatie 
van het Regieplan Programmasturing. Collectief geeft de AGO complimenten over de 
bondige en leesbare evaluatie. 

Uit de evaluatie blijkt dat verschil zit in de top 3 van door te ontwikkelen onderwerpen tussen 
gemeenten/provincie en OZHZ. Zo wordt vanuit OZHZ veelvuldig milieucriminaliteit genoemd, 
maar niet door gemeenten en provincie. Vraag is waar dit verschil vandaan komt. OZHZ licht 
toe dat milieucriminaliteit nu actueel is. In de dagelijkse uitvoering krijgt het binnen OZHZ ook 
steeds meer vorm.  

Voor het nieuwe Ontwikkelprogramma 2022-2025 geeft de AGO de volgende input mee: 

 Prioriteer. Kies één hoofdonderwerp en koppel daaraan samenhangende 
onderwerpen. 

 Voorkom dubbeling met initiatieven die gemeenten en provincie zelf al doen. Zorg voor 
aansluitende prioriteiten. 

 Denk goed na over de benaming van de lijnen zodat de context duidelijk is. 

 Voor wat betreft de lijn 'Circulariteit als het nieuwe normaal': 

- Zorg ook voor aandacht voor de grote doelgroep die niet innovatief bezig is. 
Richt je niet enkel op de koplopers. 

- Beperk je inzet niet tot het wettelijk instrumentarium. Trek de toepassing 
breder. 

- Zorg dat de evaluatie van het RUN ook een plek krijgt hierin (wat het geval is). 

 Hoeksche Waard ziet koppelkansen voor externe veiligheid en duurzaamheid. Nu zijn 
er veel initiatieven rondom waterstof. 

 PZH vindt het van belang dat het samenwerken met andere OD's tot uiting komt. Denk 
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aan ketentoezicht en circulaire economie. Breng kennis en kunde bij elkaar. 

 

Communicatie: 

 Nvt 

Financiële consequenties: 

 Er is dekking voor het Ontwikkelprogramma 2022 – 2025. 

Verdere procedure: 

 OZHZ vindt het belangrijk om een Ontwikkelprogramma samen op te bouwen. Niet alleen 
omdat dat past in de filosofie van de Omgevingswet, ook omdat we voor het aanpakken van 
opgaven, samen kennis opbouwen en samen naar nieuwe producten en diensten werken. 

Naast de input uit het AB voor het verder uitwerken van het Ontwikkelprogramma organiseert 
OZHZ bijeenkomsten met diverse deelnemers om, uiteindelijk, in het AB van november 2021 
het Ontwikkelprogramma 2022 – 2025 te laten vaststellen. 

Genomen besluit: 

  

Bijlage(n): 

- Nieuwsbericht uitvoering van het Regieplan in 2021 

- Evaluatie Regieplan Programmasturing 2019 – 2021 

- Contouren voor het Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 

  

 

https://mailchi.mp/ozhz.nl/regieplan-2021-update-i-4773782

