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Agendapunt:  8 

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 9 juli 2020 
Onderwerp:  
 Inzet OZHZ op toezicht van de regionale noodverordening 

Gevraagde beslissing:  
 1. Instemmen met het voorstel tot aanpassing van het Programma Generiek Toezicht 2020, 

met als hoofdlijn dat een aantal projecten wordt doorgeschoven naar het programma 
2021 opdat de daarmee ontstane onderbesteding kan worden aangewend ten behoeve 
van de inzet tot en met 5 juli voor het toezicht op de regionale noodverordening. 

2. Instemmen met het voorstel om de inzet tussen 5 juli en 1 september op te vangen door 
herschikking of doorschuiven van projecten van het Regieplan. 

3. Instemmen met het in rekening brengen van de gezamenlijke kosten, door tussenkomst 
van de VRZHZ, bij het Rijk. Lukt dat niet, dan wordt conform de punten 1 en 2 van het 
voorliggende voorstel verrekend met de gemeenten. 

Toelichting: 
 Inzet noodverordening tot en met 5 juli 2020 

Sinds 27 maart 2020 ondersteunt OZHZ alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid met het 
uitvoeren van toezicht op de regionale noodverordening. Gebaseerd op de gemaakte uren in 
afgelopen periode en de raming tot en met zondag 5 juli zijn hiermee ca. 1.900 uur aan totale 
inzet gemoeid. De toezichtcapaciteit kwam beschikbaar doordat de Corona-crisis ervoor 
zorgde dat de uitvoering van het reguliere toezicht in de gebruiksfase werd beperkt. Hierover 
zijn de AB-leden in april en mei 2020 geïnformeerd. Het uitvoeren van toezicht was bij veel 
branches niet mogelijk of wenselijk. Het toezicht op de regionale noodverordening kan om die 
reden ook deels worden opgevangen in de toezichtjaarprogramma's van 2020. Het niveau 
van toezicht is georganiseerd op basis van de vraag vanuit de verschillende gemeenten. Dit 
betekent dat er op gemeenteniveau een discrepantie kan bestaan tussen de vrijgemaakte 
financiering en de gemaakte uren. Hierover zijn afspraken gemaakt met de betreffende 
gemeenten.  

Om dit financieel mogelijk te maken wordt gestuurd op een onderbesteding van 1.900 uur 
(circa 20%) op het Programma Generiek Toezicht 2020. De projecten en aanpassingen zijn 
terug te vinden in bijlage 1. Het doel blijft om uiteindelijk alle projecten uit te voeren. Dit zal in 
2020 of uiterlijk in 2021 gebeuren. 

Inzet noodverordening tussen 5 juli en 1 september 
Zeer recent is vanuit de crisisorganisatie gevraagd om de inzet toezicht noodverordening te 
continueren tot 1 september. Inschatting is een tijdsbesteding van circa 1.200 uur. Parallel 
voert OZHZ het periodieke toezicht sinds 1 juni weer op reguliere wijze uit. Daarom is extra 
ruimte nodig buiten de toezichtbudgetten. Deze zal worden georganiseerd door enerzijds 
maatwerkoplossingen bij individuele gemeenten en anderzijds door herschikking van 
projecten van het Regieplan. Het opschuiven van de Omgevingswet en herprioritering van 
het programma Opgavegericht werken geven tot 1 september voldoende ruimte.  

Regionale ondersteuning OZHZ 
Tot slot ondersteunt OZHZ ook de regionale inzet in het kader van de Coronacrisis. OZHZ 
levert een bijdrage aan de coördinatie van het toezicht op de noodverordening en de 
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regionale crisiscommunicatie. Deze inzet komt ten laste van het regieplan (Opgavegericht 
werken). 

Het DB stelt u voor in te stemmen met het voorstel tot aanpassing van het Programma 
Generiek Toezicht 2020, met als hoofdlijn dat een aantal projecten wordt doorgeschoven 
naar het programma 2021 opdat de daarmee ontstane onderbesteding kan worden 
aangewend ten behoeve van de inzet tot en met 5 juli voor het toezicht op de regionale 
noodverordening. Tevens is het voorstel om in te stemmen met het voorstel om de inzet 
tussen 5 juli en 1 september op te vangen door herschikking of doorschuiven van projecten 
van het Regieplan. Het DB is daarbij van mening dat de gezamenlijke kosten, door 
tussenkomst van de VRZHZ, in rekening zouden moeten worden gebracht bij het Rijk. Lukt 
dat niet, dan wordt conform het voorliggende voorstel verrekend met de gemeenten. 

Ambtelijke voorbereiding:  
 Het voorstel is op hoofdlijnen mondeling toegelicht in de Adviesgroep Opdrachtgevers (AGO) 

van 4 juni 2020. 

Communicatie: 
 Nvt 
Financiële consequenties: 
 De totale kosten voor de inzet noodverordening APV bedragen circa € 425.000 in 2020. 

Dekking vindt plaats door herschikking bestaande programma's (generiek toezicht, regieplan 
en jaarprogramma's). Er zal een beroep worden gedaan op het Rijk om de kosten te 
vergoeden. 

Verdere procedure: 
 Nvt 

Genomen besluit: 
  

Bijlage(n): 
 Overzicht projecten generiek toezicht 2020 
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Agendapunt:  8 

Projecten GT milieu 2020
Begroot in 

uren JP 2020 Korting

Aangepaste 
begroting per 

1 juni 2020 Toelichting

Project veilige opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen in de metaal-metalelektro 800 250 500
Betreft meerjarig project. Restant voor lopende LOD's en urgente hercontroles. 
Nieuwe controles doorschuiven naar 2021.

Project  veilige opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen bij bouwmarkten en tuincentra 600 0 600 Niet gewijzigd. Projectplan aangepast aan Corona-maatregelen en in uitvoering.

Project voorkomen van overlast door horeca / detailhandel 800 390 400
Betreft meerjarig project. Restant voor lopende LOD's en urgente hercontroles. 
Nieuwe controles doorschuiven naar 2021. Branche hard getroffen door crisis.

Project correcte lozingen in de glastuinbouw 150 0 150 Niet gewijzigd. Ivm samenwerking waterschappen door laten gaan.

Project correcte indirecte lozingen in avond/nachtperiode bij voedingsmiddelenindustrie 250 150 100
Voedingsmiddelenindustrie is hotspot tijdens corona. Pas actief in samenwerking 
met waterschappen oppakken na 1 september en rest doorschuiven naar Q1 2021.

Project controle vergunningplichtige veehouderijen 250 209 41
Projectplan geschreven, controles niet gestart. Daadwerkelijke uitvoer laten plaats 
vinden Q1 van 2021.

Project beheer en gebruik van tank- en afspuitplaatsen bij akkerbouw 600 0 600 Niet gewijzigd. Projectplan aangepast aan Corona-maatregelen en in uitvoering.

Project toezicht op afvalstromen bij jachthavens 500 400 100

Projectplan geschreven. Vrijwilligers van de verenigingen hebben verregaande 
maatregelen moeten nemen om te kunnen voldoen aan RIVM-maatregelen. 
Controles pas oppakken in 2021.

Project illegale inname en verwerking e-waste 300 150 150
Locaties in kaart gebracht en in samenwerking met  handhavingspartners het 
toezicht starten in Q4 en restant doorschuiven naar 2021.

Pilot ondermijning 500 63 300 Minder inzet nodig ivm stop tijdens Corona. 

Project beheer en onderhoud natte koeltorens 75 0 130 Project uitgevoerd.

Project bewerken van bouw- en sloopafval buiten een inrichting GBO 175 0 175
Niet gewijzigd. De bedrijven in de branche bouw- en sloop hebben geen last gehad 
van Corona-maatregelen. Uitvoer van het werk is niet stilgevallen.

Project opslaan en toepassen van grondstromen GBO 1260 0 1260
Niet gewijzigd. De bedrijven in de branche bouw- en sloop hebben geen last gehad 
van Corona-maatregelen. Uitvoer van het werk is niet stilgevallen.

Project veilige opslag en verkoop consumenten vuurwerk 500 0 500
Niet gewijzigd. Deels uitgevoerd met handhavingszaken voortkomend uit 2019. Start 
toezicht 2020 staat gepland voor oktober (voorcontrole) en tijdens verkoopdagen.

Project branchegerichte aanpak terugdringen energiegebruik 1150 0 1150 Niet gewijzigd. Project is in uitvoering.

Project informatieplicht voor bedrijven en instellingen 1500 0 1500 Niet gewijzigd. Project is in uitvoering.

Toezicht vanuit informatie gestuurd werken (IGW) 300 288 12 Gestopt.

Afronding opvolging projecten generiek toezicht voorgaande jaren 351 0 493 Zaaknummer monitoren. Alleen zeer urgente zaken op schrijven.

Totaal 10.061 1.900 8.161

Bijlage: Overzicht projecten generiek toezicht 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


